

Zoznam naviac prác k Zmenovému konaniu č.2 (k 28.2.2021)

Stavba: „MODERNIZÁCIA INFRAŠTRUKTÚRY PRE ZEFEKTÍVNEIE POSKYTOVANIA AKÚTNEJ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI V NEMOCNICI ZVOLEN a. s.“	Dátum, čas: 02/2021
Investor: NEMOCNICA ZVOLEN, a. s.	Vypracoval: Ing. Matúš Hornok
Zhotoviteľ: CHEMKOSTAV, a. s.	Dátum vydania: 03/2021

Rekapitulácia naviac prác (k 28.2.2021)				
Číslo	Predmet	Objekt	Suma	Označenie
NP č.12a	SO.01 – UK – naviac práce v časti C, D	SO.01	5 362,63 bez DPH	Z12a
NP č.12b	SO.01 – ZTI – naviac práce v A, C, D	SO.01	9 248,82 bez DPH	Z12b
NP č.12c	SO.01, SO.03 – Výmena hydrantových skríň	SO.01 SO.03	789,99 bez DPH	Z12c
NP č.12d	Výmena kanalizačných stúpačiek - SO.01, SO.03	SO.01 SO.03	5 434,71 bez DPH	Z12d
NP č.12e	SO.03 – preloženie potr. hydrant. vody, vodovodov a kanal. liatin. potr. DN125, SO.01 – D – šatne pers	SO.01 SO.03	5 355,26 bez DPH	Z12e
NP č.12	SUMA SPOLU		26 191,41 bez DPH	
NP č.13a	SO.02 – doplnenie zemných prác	SO.02	2 249,52 bez DPH	Z13a
NP č.13b	SO.02 – zmena zakladania	SO.02	4 479,61 bez DPH	Z13b
NP č.13	SUMA SPOLU		6 729,13 bez DPH	
NP č.14	SO.01 – ASR – zmeny podľa RPD	SO.01	40 957,44 bez DPH	Z14
NP č.15a	SO.03 – ASR – naviac práce	SO.03	9 835,73 bez DPH	Z15a

NP č.15b	SO.03 – ASR – Operačky – zmeny podľa RPD	SO.03	18 796,23 bez DPH	Z15b
NP č.15c	SO.03 – operačky – navyše práce	SO.03	12 790,29 bez DPH	Z15c
NP č.15d	SO.03 – nadstavba - zmeny	SO.03	1 480,71 bez DPH	Z15d
NP č.15	SUMA SPOLU		42 902,96 bez DPH	
NP č.16aa	SO.01 – Vstavba ČP, zmeny podľa RPD	SO.01	- 925,61 bez DPH	Z16aa
NP č.16ab	SO.02 – Vstavba ČP, zmeny podľa RPD	SO.02	- 2 742,34 bez DPH	Z16ab
NP č.16ac	SO.03 – Vstavba ČP, zmeny podľa RPD	SO.03	- 11 583,81 bez DPH	Z16ac
NP č.16b	SO.03 – dvere do ČP	SO.03	1 159,00 bez DPH	Z16b
NP č.16c	Revízne dverka v ČP	SO.01,02,03	1 300,00 bez DPH	Z16c
NP č.16	SUMA SPOLU		- 12 792,76 bez DPH	
NP č.17a	SO.02 – doplnenie svetlovodu	SO.02	2 126,51 bez DPH	Z17a
NP č.17b	SO.02 – navyše práce ASR + ZTI	SO.02	3 689,27 bez DPH	Z17b
NP č.17	SUMA SPOLU		5 815,78 bez DPH	
NP č. 20a	SO.01 – zmena hliníkových a plastových výplní otvorov podľa RPD	SO.01	23 328,65 bez DPH	Z20a
NP č. 20b	SO.02 – zmena hliníkových a plastových výplní otvorov podľa RPD	SO.02	- 119,89 bez DPH	Z20b
NP č. 20c	SO.03 – zmena hliníkových a plastových výplní otvorov podľa RPD	SO.03	8 382,03 bez DPH	Z20c
NP č. 20	SUMA SPOLU		31 590,79 bez DPH	
NP č. 21a	SO.01 – Urgentný príjem – EPS - zmeny	SO.01	8 970,89 bez DPH	Z21a
NP č. 21b	SO.02 – OAIM – EPS, zmeny	SO.02	- 11 135,49 bez DPH	Z21b
NP č. 21c	SO.03 – Operačky 1. poschodie – EPS - zmeny	SO.03	- 7 595,27 bez DPH	Z21c
NP č. 21	SUMA SPOLU		- 9 759,89 bez DPH	
NP č. 22	SO.01 (B) – RTG pracovisko, navyše práce	SO.01	31 347,75 bez DPH	Z22
NP č. 25a	SO.03 – Fasádne lešenie okolo budovy	SO.03	12 615,00 bez DPH	Z25a
NP č. 25b	SO.03 – VZT – Vyrezanie pôvodnej fasády a montáž novej	SO.03	9 239,56 bez DPH	Z25b

NP č. 25	SUMA SPOLU		21 854,56 bez DPH	
NP č. 28	OK zdravot. zariadenia, dem. + spätná mont. rozvodov – SO.03 operačky	SO.03	10 355,84 bez DPH	Z28
NP č. 29a	SO.01 – zmena žiarivkových svietidiel na LED	SO.01	0,00 bez DPH	Z29a
NP č. 29b	SO.02 – zmena žiarivkových svietidiel na LED	SO.02	0,00 bez DPH	Z29b
NP č. 29c	SO.03 – zmena žiarivkových svietidiel na LED	SO.03	0,00 bez DPH	Z29c
NP č. 29	SUMA SPOLU		0,00 bez DPH	
Cena spolu:			195 193,00 € bez DPH	