

DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O DIELO

(ďalej len „Dodatok“)

1. ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ:

Obchodné meno: **Nemocnica AGEL Zvolen a.s.**
Sídlo: Kuzmányho nábrežie 28, 960 01 Zvolen
IČO: 45 594 929
Zápis: v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd.:
Sa, vložka č.: 995/S

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **Chemkostav, a.s.**
Miesto podnikania: K. Kuzmányho 1259/22, 071 01 Michalovce
IČO: 36 191 892
Zápis: v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd.: Sa,
vložka č.: 1079/V

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne ďalej len „Zmluvné strany“ a jednotlivo len „Zmluvná strana“).

2. ÚVODNÉ USTANOVENIA

- 2.1 Zmluvné strany uzatvorili dňa **21. 8. 2019 Zmluvu dielo** (ďalej len „Zmluva“), predmetom ktorej je záväzok Zhotoviteľa vykonať dielo „*Modernizácia infraštruktúry pre zefektívnenie poskytovania akútnej zdravotnej starostlivosti v Nemocnici Zvolen, a.s.*“ (ďalej len „Dielo“) a záväzok Objednávateľa zaplatiť Zhotoviteľovi za vykonanie Diela dohodnutú odmenu.
- 2.2 Vzhľadom na skutočnosť, že počas zhotovovania Diela vyvstala potreba zrealizovania stavebných prác navyše, sa Zmluvné strany dohodli na nasledovnej zmene Zmluvy, a to v súlade s § 18 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

3. PREDMET DODATKU

- 3.1 Príloha č. 1 Zmluvy sa dopĺňa o Zhotoviteľom ocenený výkaz výmer, a zároveň o vecnú a cenovú špecifikáciu nepredvídaných stavebných prác navyše, odpočtov a prípočtov jednotlivých položiek. Doplnená príloha č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku a teda aj Zmluvy.
- 3.2 Článok IV. Zmluvy „Cena diela a platobné podmienky“ bod 1 sa ruší a nahrádza sa nasledovným znením:

„Zmluvné strany sa dohodli, že cena za riadne a včasné zhotovenie Diela predstavuje celkovú sumu vo výške **3 795 658,04 EUR bez DPH** (ďalej len „Cena“).

3.3 Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy výslovne neupravené týmto Dodatkom zostávajú naďalej platné a účinné.

3.4 Tento Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu oboma Zmluvnými stranami.

3.5 Tento Dodatok sa vyhotovuje v slovenskom jazyku v dvoch rovnopisoch, pričom každá Zmluvná strana dostane po jednom rovnopise.

Príloha:

- Rozpočet s výkazom výmer „SO 02 - Zmena architektonického a stavebného riešenia“
- Rozpočet s výkazom výmer „SO 01,02,03 - zmena ELI“
- Rozpočet s výkazom výmer „Z8 - Odstránenie teplovodného kanálu a búranie jestv. oporného múru“
- Rozpočet s výkazom výmer „S.O.01 - Pracovisko URGENTNÉHO PRÍJMU - SO 01 - doplnenie UK v časti A“
- Rozpočet s výkazom výmer „Z11 - SO 03 - Zdroj a rozvody chladu – zmena“

V Litene dňa 1.11.2020

Nemocnica AGEL Zvolen a.s.

V Michalovciach dňa 30.11.2020

Chemkostav, a.s.

Ing. Michal Pišoja, MPH
predseda predstavenstva

Ing. Michal Šandrik
člen predstavenstva

Ing. Ľudmila Veselá, MBA
člen predstavenstva

Ing. Viliam Paľo
člen predstavenstva

Nemocnica AGEL Zvolen a.s.
Kuzmányho nábrežie č.28
960 01 Zvolen
IČO: 45594929 DIČ: 2023053065
-9-



Nemocnica A&L Zvolen a.s.
Kuzmányho nábrežie č.28
980 01 Zvolen
IČO: 45594929 DIČ: 2023053065
-9-

Chemkostav, a.s.
K. Kuzmányho 28
980 01 Zvolen
IČO: 45594929 DIČ: 2023053065
-9-

Nemocnica A&L Zvolen a.s.
Kuzmányho nábrežie č.28
980 01 Zvolen
IČO: 45594929 DIČ: 2023053065
-9-