

DODATOK Č. 2 K ZMLUVE O DIELO

(ďalej len „Dodatok“)

1. ZMLUVNÉ STRANY

* Objednávateľ:

Obchodné meno: **Nemocnica AGEL Zvolen a.s.**
Sídlo: Kuzmányho nábrežie 28, 960 01 Zvolen
IČO: 45 594 929
Zápis: v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd.:
Sa, vložka č.: 995/S

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **Chemkostav, a.s.**
Miesto podnikania: K. Kuzmanyho 1259/22, 071 01 Michalovce
IČO: 36 191 892
Zápis: v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd.: Sa,
vložka č.: 1079/V

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne ďalej len „Zmluvné strany“ a jednotlivو len „Zmluvná strana“).

2. ÚVODNÉ USTANOVENIA

- 2.1 Zmluvné strany uzatvorili dňa **21. 8. 2019 Zmluvu dielo** v znení neskoršieho dodatku (ďalej len „Zmluva“), predmetom ktorej je záväzok Zhotoviteľa vykonať dielo „*Modernizácia infraštruktúry pre zefektívnenie poskytovania akútnej zdravotnej starostlivosti v Nemocnici Zvolen, a.s.*“ (ďalej len „Dielo“) a záväzok Objednávateľa zaplatiť Zhotoviteľovi za vykonanie Diela dohodnutú odmenu.
- 2.2 Vzhľadom na skutočnosť, že počas zhotovovania Diela vyvstala potreba zrealizovania stavebných prác navyše, sa Zmluvné strany dohodli na nasledovnej zmene Zmluvy, a to v súlade s § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

3. PREDMET DODATKU

- 3.1 Príloha č. 1 Zmluvy sa dopĺňa o Zhotoviteľom ocenený výkaz výmer, a zároveň o vecnú a cenovú špecifikáciu nepredvídaných stavebných prác navyše, odpočtov a prípočtov jednotlivých položiek. Doplnená príloha č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku a teda aj Zmluvy.
- 3.2 Článok IV. Zmluvy „Cena diela a platobné podmienky“ bod 1 sa ruší a nahrádza sa nasledovným znením:

„Zmluvné strany sa dohodli, že cena za riadne a včasné zhotovenie Diela predstavuje celkovú sumu vo výške **3 886 496,21 EUR bez DPH** (ďalej len „Cena“).

- 3.3 Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy výslovne neupravené týmto Dodatkom zostávajú naďalej platné a účinné.
- 3.4 Tento Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu oboma Zmluvnými stranami.
- 3.5 Tento Dodatok sa vyhotovuje v slovenskom jazyku v dvoch rovnopisoch, pričom každá Zmluvná strana dostane po jednom rovnopise.

Príloha:

- Rozpočet s výkazom výmer „Z3 - Zmeny priečok“
- Rozpočet s výkazom výmer „SO 01 - navyše práce v časti C“
- Rozpočet s výkazom výmer „Z5 - SO 01 - búranie základov“
- Rozpočet s výkazom výmer „SO 01 Urgentný príjem, časť: Vzduchotechnika“, „SO 03 Operačky INP, časť: Vzduchotechnika“
- Rozpočet s výkazom výmer „S.O.01 - Pracovisko URGENTNÉHO PRÍJMU, časť: Ústredné vykurovanie“, „S.O.02 - Pracovisko OAIM, časť: Ústredné vykurovanie“, „S.O.03 - Pracovisko CHIRURGICKÝCH OPERAČNÝCH SÁL, časť: Ústredné vykurovanie“
- Rozpočet s výkazom výmer „ZL09a - Z9 - Urgentný príjem – ZTI“, „ZL09b - Z9 - OAIM – ZTI“, „ZL09c - Z9 - Operačky 1.poschodie – ZTI“

V L. L. L. L. dňa 1.12.2020

Nemocnica AGEL Zvolen a.s.

V Michalovce dňa 30.11.2020

Chemkostav, a.s.

Ing. Michal Pišoja, MPH
predseda predstavenstva

Ing. Michal Šandrik
člen predstavenstva

Ing. Ľudmila Veselá, MBA
člen predstavenstva

Ing. Viliam Paľo
člen predstavenstva

Nemocnica AGEL Zvolen a.s.
Kuzmányho nábrežie č.28
960 01 Zvolen
IČO: 45594929 DIČ: 2023053065
-9-

 **Chemkostav, a.s.**
K. Kuzmányho 22
071 01 Michalovce
Tel.: +421 56 688 08 11
chemkostav@chemkostav.eu

Nemecnice ADEL Zvolen a.s.
Kuzmányho nábrežie č.28
960 01 Zvolen
IČO: 45594929 DIČ: 2023053065
-9-

Chemkostav, a.s.
K. Kuzmányho 28
960 01 Zvolen
TEL: +421 56 666 08 11
chemkostav@chemkostav.sk

Nemecnice ADEL Zvolen a.s.
Kuzmányho nábrežie č.28
960 01 Zvolen
IČO: 45594929 DIČ: 2023053065