

DODATOK Č. 3 K ZMLUVE O DIELO

(ďalej len „Dodatok“)

1. ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ:

Obchodné meno: **Nemocnica AGEL Zvolen a.s.**
Sídlo: Kuzmányho nábrežie 28, 960 01 Zvolen
IČO: 45 594 929
Zápis: v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd.: Sa, vložka č.: 995/S

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **Chemkostav, a.s.**
Sídlo: K. Kuzmanyho 1259/22, 071 01 Michalovce
IČO: 36 191 892
Zápis: v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd.: Sa, vložka č.: 1079/V

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne ďalej len „Zmluvné strany“ a jednotlivito len „Zmluvná strana“).

2. ÚVODNÉ USTANOVENIA

- 2.1** Zmluvné strany uzatvorili dňa **21. 8. 2019 Zmluvu o dielo** v znení neskorších dodatkov (ďalej len „Zmluva“), predmetom ktorej je záväzok Zhotoviteľa vykonať dielo „*Modernizácia infraštruktúry pre zefektívnenie poskytovania akútnej zdravotnej starostlivosti v Nemocnici Zvolen, a.s.*“ (ďalej len „Dielo“) a záväzok Objednávateľa zaplatiť Zhotoviteľovi za vykonanie Diela dohodnutú odmenu.
- 2.2** Vzhľadom na skutočnosť, že počas zhotovovania Diela nastali okolnosti vyššej moci súvisiace so šírením ochorenia COVID-19 a vzhľadom na skutočnosť, že vyvstala potreba zrealizovania stavebných prác naviac, sa Zmluvné strany dohodli na nasledovnej zmene Zmluvy, a to v súlade s § 18, ods. 1, písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

3. PREDMET DODATKU

- 3.1** Príloha č. 1 Zmluvy sa dopĺňa o Zhotoviteľom ocenený výkaz výmer, a zároveň o vecnú a cenovú špecifikáciu stavebných prác naviac, odpočtov a prípočtov jednotlivých položiek. Doplnená príloha č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku a teda aj Zmluvy.
- 3.2** Článok III. „Lehoty plnenia“ bod 3 Zmluvy sa ruší a nahrádza sa nasledovným znením:
„Zhotoviteľ je povinný Dielo riadne zhotoviť a odovzdať Objednávateľovi najneskôr do 30. 05. 2021 (ďalej len „Lehota výstavby“).“



3.3 Článok IV. „Cena diela a platobné podmienky“ bod 1 Zmluvy sa ruší a nahrádza sa nasledovným znením:

„Zmluvné strany sa dohodli, že cena za riadne a včasné zhotovenie Diela predstavuje celkovú sumu vo výške **4 081 689,21 EUR bez DPH** (ďalej len „Cena“).

3.4 Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy výslovne neupravené týmto Dodatkom zostávajú naďalej platné a účinné.

3.5 Tento Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu oboma Zmluvnými stranami.

3.6 Tento Dodatok sa vyhotovuje v slovenskom jazyku v dvoch rovnopisoch, pričom každá Zmluvná strana dostane po jednom rovnopise.

Príloha:

- Rozpočet s výkazom výmer so zapracovanými zmenovými listami č. 12,13,14,15,16,17,20,21, 22,25,28,29.

V Zvolene dňa 20.3.2021

Nemocnica AGEL Zvolen a.s.



Ing. Ľudmila Veselá, MBA
predseda predstavenstva




MUDr. Ján Haško
člen predstavenstva


Nemocnica AGEL Zvolen a.s.
Kuzmányho nábrežie č.28
960 01 Zvolen
IČO: 45594929 DIČ: 2023053065
-9-

V Michalovciach dňa 18.3.2021

Chemkostav, a.s.



Ing. Tibor Mačuga
predseda predstavenstva



Ing. Viliam Paľo
člen predstavenstva