

DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O DIELO
(ďalej len „Dodatok“)

1. ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ:

Obchodné meno: **Nemocnica AGEL Zvolen a. s.**
Sídlo: Kuzmányho nábrežie 28, 960 01 Zvolen
IČO: 45 594 929
DIČ: 2023053065
IČ DPH: SK7120001372
Zápis: v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd.:
Sa, vložka č.: 995/S
Zastúp. : Ing. Ľudmila Veselá, MBA, predseda predstavenstva
MUDr. Ján Haško, člen predstavenstva
(ďalej len „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **Chemkostav, a.s.**
Sídlo: K. Kuzmanyho 1259/22, 071 01 Michalovce
IČO: 36 191 892
DIČ: 2020039780
IČ DPH: SK2020039780
Zápis: v Obchodnom registri Mestského súdu Košice, odd.: Sa, vložka
č.: 1079/V
Bankové spojenie: VÚB, a.s., ČSOB, a.s., SLSP, a.s. Unicredit Bank Slovakia, a.s.
IBAN: SK36 0200 0000 0012 5537 4754 (VÚB, a.s.)
SK05 7500 0000 0000 2577 3923 (ČSOB, a.s.)
SK18 0900 0000 0004 8006 1215 (SLSP, a.s.)
SK94 1111 0000 0014 2504 5209 (Unicredit Bank Slovakia,
a.s.)
Zastúp: Ing. Tibor Mačuga, predseda predstavenstva
Ing. Patrik Sabov, člen predstavenstva
Ing. Michal Šandrik, člen predstavenstva
Ing. Tibor Mačuga, člen predstavenstva
(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne ďalej len „Zmluvné strany“ a jednotlivito len „Zmluvná strana“).

2. ÚVODNÉ USTANOVENIA

- 2.1** Zmluvné strany uzatvorili dňa **07.12.2023 Zmluvu dielo** (ďalej len „Zmluva“), predmetom ktorej je záväzok Zhotoviteľa vykonať dielo „PRESTAVBA ČASTI PRIESTOROV CHIRURGICKÉHO PAVILÓNU A PRÍSTAVBA K CHIRURGICKÉMU PAVILÓNU“ v rámci projektu spolufinancovaného z Plánu obnovy pod názvom: „Prístavba lôžkovej časti k Chirurgickému pavilónu - Nemocnica AGEL Zvolen a.s.“ (ďalej len „projekt“) v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy a jej príloh, súťažnými podkladmi a podľa projektovej dokumentácie tak, aby bola stavba užívaniaschopná (ďalej len „Dielo“) a záväzok Objednávateľa zaplatiť Zhotoviteľovi za vykonanie Diela dohodnutú odmenu.

- 2.2 Po vzájomnej dohode a v súlade s ustanovením čl. 15. s názvom „Záverečné ustanovenia“ ods. 15.6 Zmluvy sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení Dodatku, ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva nasledovne:

3. PREDMET DODATKU

- 3.1 Zmluvné strany sa na základe vzájomnej prejavenej vôle dohodli, že v identifikačných údajoch sa na strane Zhotoviteľa v článku 1. s názvom „ZMLUVNÉ STRANY“ Zmluvy dopĺňa ďalšie bankové spojenie, a to nasledovne:

„Bankové spojenie: Unicredit Bank Slovakia, a.s.

IBAN: SK94 1111 0000 0014 2504 5209 (Unicredit Bank Slovakia, a.s.)“

- 3.2 Z dôvodu vzniku nepredvídateľných okolností na vyššie uvedenom Diele, ktoré nie sú na strane Zhotoviteľa sa zmluvné strany dohodli, že uzatvorením tohto Dodatku sa v Článku 5 s názvom „LEHOTY PLNENIA“, konkrétne bod 5.3 Zmluvy mení a znie nasledovne:

„Zhotoviteľ je povinný Dielo riadne zhotoviť a odovzdať Objednávateľovi najneskôr do 567 kalendárnych dní odo dňa prevzatia Staveniska Zhotoviteľom (ďalej len „Lehota výstavby“).“

- 3.3. Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že uzatvorením Dodatku sa ruší pôvodný Harmonogram prác, ktorý je súčasťou prílohy Zmluvy s názvom „Ponuka Zhotoviteľa – časť Kritéria“ a nahrádza sa novým Harmonogramom prác. Aktualizovaný Harmonogram prác tvorí prílohu č. 1 k tomuto Dodatku.
- 3.4. Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy výslovne neupravené týmto Dodatkom zostávajú naďalej platné a účinné.
- 3.5. Tento Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu oboma Zmluvnými stranami.
- 3.6. Tento Dodatok sa vyhotovuje v slovenskom jazyku je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé vyhotovenie má platnosť originálu, s určením jedno vyhotovenie pre Zhotoviteľa a tri vyhotovenia pre Objednávateľa.

Príloha č. 1 tohto Dodatku :

- Aktualizovaný Harmonogram prác

V Zvolene dňa 19-07-2024

Nemocnica AGEL Zvolen a. s.



Ing. Ľudmila Veselá, MBA
predseda predstavenstva



MUDr. Ján Haško
člen predstavenstva

Nemocnica AGEL Zvolen a.s.
Kuzmányho nábrežie č.28
960 01 Zvolen
IČO: 45594929 DIČ: 2023053065
-1-

V Michalovci dňa 16-07-2024

Chemkostav, a.s.



Ing. Patrik Sabov
člen predstavenstva



Ing. Tibor Mačuga
člen predstavenstva



