

DODATOK Č. 2 K ZMLUVE O DIELO
(ďalej len „**Dodatok**“)

1. ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ:

Obchodné meno: **Nemocnica AGEL Zvolen a. s.**
Sídlo: Kuzmányho nábrežie 28, 960 01 Zvolen
IČO: 45 594 929
DIČ: 2023053065
IČ DPH: SK7120001372
Zápis: v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd.:
Sa, vložka č.: 995/S
Konajúci prostredníctvom: Ing. Ľudmila Veselá, MBA, predseda predstavenstva
MUDr. Ján Haško, člen predstavenstva
(ďalej len „**Objednávateľ**“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **Chemkostav, a.s.**
Sídlo: K. Kuzmanyho 1259/22, 071 01 Michalovce
IČO: 36 191 892
DIČ: 2020039780
IČ DPH: SK2020039780
Zápis: v Obchodnom registri Mestského súdu Košice, odd.: Sa, vložka
č.: 1079/V
Bankové spojenie: VÚB, a.s., ČSOB, a.s., SLSP, a.s. Unicredit Bank Slovakia, a.s.
IBAN: SK36 0200 0000 0012 5537 4754 (VÚB, a.s.)
SK05 7500 0000 0000 2577 3923 (ČSOB, a.s.)
SK18 0900 0000 0004 8006 1215 (SLSP, a.s.)
SK94 1111 0000 0014 2504 5209 (Unicredit Bank Slovakia,
a.s.)
Konajúci prostredníctvom: Ing. Tibor Mačuga, predseda predstavenstva
Ing. Patrik Sabov, člen predstavenstva
Ing. Michal Šandrik, člen predstavenstva
Ing. Tibor Mačuga, člen predstavenstva
(ďalej len „**Zhotoviteľ**“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne ďalej len „**Zmluvné strany**“ a jednotlivو len „**Zmluvná strana**“).

2. ÚVODNÉ USTANOVENIA

- 2.1** Zmluvné strany uzatvorili dňa **07.12.2023 Zmluvu dielo** v znení neskoršieho dodatku č. 1 (ďalej len „**Zmluva**“), predmetom ktorej je záväzok Zhotoviteľa vykonať dielo „**PRESTAVBA ČASTI PRIESTOROV CHIRURGICKÉHO PAVILÓNU A PRÍSTAVBA K CHIRURGICKÉMU PAVILÓNU**“ v rámci projektu spolufinancovaného z Plánu obnovy pod názvom: „Prístavba lôžkovej časti k Chirurgickému pavilónu - Nemocnica AGEL Zvolen a.s.“ (ďalej len „**projekt**“) v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy a jej príloh, súťažnými podkladmi a podľa projektovej dokumentácie tak, aby bola stavba užívateľschopná (ďalej len „**Dielo**“) a záväzok Objednávateľa zaplatiť Zhotoviteľovi za vykonanie Diela dohodnutú odmenu.

- 2.2 Z dôvodu realizácie navyše a menej prác (v rozsahu zmenových listov č. ZL 1 – ZL 6, ktoré tvoria prílohu č. 1 tohto Dodatku) na vyššie uvedenom Diele, sa zmluvné strany v súlade s ustanovením čl. 6 s názvom „CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY“ ods. 6.14 a čl. 15. s názvom „Záverečné ustanovenia“ ods. 15.6 Zmluvy dohodli na uzatvorení Dodatku, ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva nasledovne:

3. PREDMET DODATKU

- 3.1 Článok 5 s názvom „LEHOTY PLNENIA“, sa konkrétne bod 5.3 Zmluvy mení a znie nasledovne:

„Zhotoviteľ je povinný Dielo riadne zhotoviť a odovzdať Objednávateľovi najneskôr do 617 kalendárnych dní odo dňa prevzatia Staveniska Zhotoviteľom (ďalej len „Lehota výstavby“).“

- 3.2 Článok 6 s názvom „CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY“, sa konkrétne bod 6.1 Zmluvy mení a znie nasledovne:

„Zmluvné strany sa dohodli, že cena za riadne a včasné zhotovenie Diela predstavuje celkovú sumu 11 597 827, 76 EUR bez DPH (ďalej len „Cena“).“

- 3.4. Článok 10 s názvom „ZÁRUKA ZA DIELO“ sa konkrétne bod 10.2. Zmluvy mení a znie nasledovne: :

„Zhotoviteľ preberá záruku za akosť Diela v trvaní 60 mesiacov na stavebnú časť Diela (§ 12 ods. 1 písm. b) bod 4 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach) a na technologickú časť Diela poskytuje Zhotoviteľ záručnú dobu deklarovanú samotným výrobcom zariadenia. Záručná doba začína plynúť odo dňa ukončenia preberacieho konania. Zhotoviteľ zároveň zodpovedá za to, že sa dodané množstvo zhoduje s údajmi v sprievodných dokladoch.“

- 3.5. Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že uzatvorením tohto Dodatku sa ruší pôvodný Harmonogram prác, ktorý je súčasťou prílohy Zmluvy s názvom „Ponuka Zhotoviteľa – časť Kritéria“ a nahrádza sa novým Harmonogramom prác. Nový Harmonogram prác tvorí prílohu č. 1 k tomuto Dodatku.

- 3.6. Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy výslovne neupravené týmto Dodatkom zostávajú naďalej platné a účinné.

- 3.7. Tento Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu oboma Zmluvnými stranami.


- 3.8. Tento Dodatok sa vyhotovuje v slovenskom jazyku je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé vyhotovenie má platnosť originálu, s určením jedno vyhotovenie pre Zhotoviteľa a tri vyhotovenia pre Objednávateľa.

Prílohy tohto Dodatku :


- Príloha č. 1 Zmenové listy č. ZL 1 – ZL 6
- Príloha č. 2 Harmonogram prác

V Zvolene dňa 14.12.2024

Nemocnica AGEL Zvolen a. s.



Ing. Ľudmila Veselá, MBA
predseda predstavenstva



MUDr. Ján Haško
člen predstavenstva

Nemocnica AGEL Zvolen a.s.
Kuzmányho nábrežie č.28
960 01 Zvolen
IČO: 45594929 DIČ: 2023053065


-1-

V MICHALOVCIACH dňa 12.12.2024

Chemkostav, a.s.



Ing. Tibor Mačuga
predseda predstavenstva



Ing. Tibor Mačuga
člen predstavenstva

