ZMLUVA O DIELO

uzavretd podl'a § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorich predpisov

2.2

(d’alej len .. Zmluva o dielo*)

ZMLUVNE STRANY

Objednavatel’.

Obchodné meno: Nemocnica AGEL Zvolen a.s.

Sidlo: Kuzmdnyho nébreZie 28, 960 01 Zvolen
1CO: 45 594 929

DIC: 2023053065

IC DPH: SK7120001372

Bankové spojenie: Ceskoslovenska obchodna banka, a.s.
IBAN: SK61 7500 0000 0001 2572 2103
Stavebny manazér: Ing. Mati§ Hornok

/osoba poverend zastupovanim v technickych veciach/

(d'alej len ,,Objednavatel™)

a

Zhotovitel”

Obchodné meno: Chemkostav, a.s.

Sidlo: K. Kuzmanyho 1259/22, 071 01 Michalovce
1CO: 36 191 892

DIC: 2020039780

IC DPH: SK2020039780

Bankové spojenie: VUB, as., CSOB, as., SLSP, as.

IBAN: SK36 0200 0000 0012 5537 4754 (VUB, ass.)

SKO05 7500 0000 0000 2577 3923 (CSOB, a.s.)
SK18 0900 0000 0004 8006 1215 (SLSP, a.s.)

(d'alej len ,,Zhotovitel™)

UVODNE USTANOVENIA

Zmluvné strany bert na vedomie, Ze tito Zmluvu uzatvaraji v nadvéznosti na uz uzatvoreni
Zmluvu o poskytnuti prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy aodolnosti medzi
Objednavatelom ako prijimatefom a Ministerstvom zdravotnictva Slovenskej republiky ako
vykonavatel'om zo diia 25.05.2023 (d'alej len ..Zmluva o poskytnuti prostriedkov"), ktorej
ucelom je realizdcia Casti investicie 2 v komponente 11 v ramci Planu obnovy a odolnosti
Slovenskej republiky (dalej len ,,Plin obnovy*) prostrednictvom projektu $pecifikovaného
v Zmluve o poskytnuti prostriedkov.

Zhotovitel vyslovne vyhlasuje, Ze si je vedomy, Ze Objednavatel’ uzatvara tito Zmluvu len na
zaklade skutocnosti, ze Dielo (ako je definované v &l. 3.1 Zmluvy niZsie) bude financované
z prostriedkov poskytnutych na zdklade Zmluvy o poskytnuti prostriedkov. Zhotovitel
vyslovne vyhlasuje, Ze si je vedomy, Ze ak by Objednavatel’ prostriedky na zéklade Zmluvy
o poskytnuti prostriedkov neziskal, Objednavatel by tito Zmluvu neuzavrel.,

Dna 31.10.2022 vydala Ing. Zita Hrinova, pracovisko Odbor stavebnej sprivy, ako vecne
a miestne prislusny stavebny trad podla § 117 zikona €. 50/1976 Zb. o zemnom planovani a
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stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorSich predpisov (dalej len . Stavebny
zdakon") rozhodnutie, ktorym bola povolena stavba ,, SU 4759/2022-Hr* a ktoré nadobudlo
pravoplatnost’ dita 02.11.2022 (d’alej len ,Stavebné povolenie™),

Nasledovné dokumenty, ktor€ sii Prilohami k tejto Zmluve o dielo tvoria siicast’ Zmluvy o dielo,
ato:

a) Dokumentacia pre stavebné povolenie vypracovand Ing. Peter Filin (d%alej len
.projektova dokumenticia™),

b) Stavebné povolenie,

¢) Ponuka Zhotovitel'a - ¢ast’, Kritéria®

PREDMET ZMLUVY

Predmetom Zmluvy o dielo je zhotovenie stavby:

wPRESTAVBA CASTI PRIESTOROV CHIRURGICKEHO PAVILONU A PRISTAVBA K
CHIRURGICKEMU PAVILONU* v ramci projektu spolufinancovaného z Plénu obnovy pod
nézvom: ,, Pristavba 16zkovej Casti k Chirurgickému pavilénu - Nemocnica AGEL Zvolen a.s. “
(dalej len ,projekt™) v silade s ustanoveniami tejto Zmluvy o dielo ajej priloh, sitaznymi
podkladmi a podla projektovej dokumenticie tak, aby bola stavba uZivaniaschopna (d’alej len
wDielo*). Zhotovitel je povinny zhotovit’ Dielo v siilade s ustanoveniami tejto Zmluvy o dielo
vratane jej priloh a odstranit’ na Diele akékol'vek vady. Stucast'ou predmetu plnenia Zhotovitel'a
st okrem iného aj vSetky pripravné prace a administrativne ukony potrebné k riadnemu
a véasnému vykonaniu Diela v zodpovedajicej kvalite v stivislosti s plnenim predmetu Zmluvy
o dielo a v stlade s platnou legislativou.

Zhotovitel’ vyhlasuje. Ze je opravneny a odborne sposobily spinit’ predmet Zmluvy o dielo za
dodrzania podmienok dohodnutych v Zmluve o dielo.

Zhotovitel' vyhlasuje, ze si sutazné podklady verejného obstardvania a projektovii
dokumentaciu precital, ich obsahu porozumel a na zéklade projektovej dokumentacie, ku ktorej
nemd Ziadne pripomienky ani vyhrady a poZiadaviek Objednavatela, je schopny zrealizovat
ariadne avcas zhotovit' Dielo v silade spodmienkami Zmluvy o diclo k spokojnosti
Objednavatela.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze sa podrobne oboznamil so Stavebnym povolenim a zavazuje sa, Ze pri
priprave na realizaciu Diela a pri realizacii Diela bude dodrziavat’ vietky podmienky uréené
v tomto Stavebnom povoleni pre investora alebo zhotovitel'a predmetnej stavby.

Zhotovitel' d'alej vyhlasuje, Ze berie na seba akikol'vek zodpovednost, vratane povinnosti
nahrady Skody vo¢i Objednavatel'ovi a uhradenia zmluvnej pokuty Objednavatelovi v pripade,
Ze Dielo nebude vykonané riadne a véas v siilade s touto Zmluvou o dielo.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze ¢innosti, ktoré si predmetom jeho plnenia podla tejto Zmluvy o dielo
spadaji do predmetu jeho podnikania, pre vykonanie tohto Diela je odborne sposobily a je
opravneny zhotovit' pre Objednavatela Dielo v celom jeho rozsahu, v kvalite a lehotach
stanovenych touto Zmluvou o dielo, a to prostrednictvom zamestnancov, ktorymi disponuje v
potrebnom poéte a kvalifikatnej skladbe alebo prostrednictvom subdodavatelov vopred
pisomne odsthlasenych Objednavatefom. V pripade vykonu é&innosti. ktoré si predmetom
plnenia Zhotovitela podla tejto Zmluvy o dielo subdodévatelmi Zhotovitel'a, Zhotovitel
prehlasuje, Ze 2za vykon cinnosti subdodavatelov je zodpovedny vcelom rozsahu
Objednavatelovi tak, ako keby ¢innosti vykonal sam.

Zhotovitel' vyhlasuje, Zze pred uzatvorenim tejto Zmluvy o dielo sa podrobne oboznamil
s miestom realizédcie Diela a st mu zname vSetky vlastnosti miesta realizdcie Diela, kioré



ovplyviuji alebo mézu ovplyvnit' realizaciu Diela. a to vratane dopravnych a komunikaénych
pomerov a miesto realizacie je z technického hl'adiska sposobilé na dodanie a umiestnenie
vSetkych dohodnutych zariadeni a vykonanie prac, ktoré si predmetom tejto Zmluvy o dielo
v sulade so vietkymi prislusnymi, najméd technickymi predpismi, resp. bude v silade s
projektovou dokumentéciou.

3.8 Zhotovitel' je povinny strpiet’ vykon kontroly/auditu sivisiaceho s dodavanym tovarom,
pracami a sluzbami kedykol'vek pocas platnosti a G¢innosti Zmluvy o poskytnuti prostriedkov,
a to opravnenymi osobami v zmysle prisluinych pravnych predpisov a poskytnat' im vietku
potrebni si¢innost’ a zabezpegit' primerané podmienky na vykon dozoru projektanta, Statneho
stavebného dohladu.

3.9 Objednavatela bude v zmysle prislusnych ustanoveni Stavebného zikona pri realizacii
predmetu Diela zastupovat' Stavebny dozor. Spolu s pokynom podla ¢ldnku 3.10 Zmluvy
o dielo Objednavatel zasle Zhotovitel'ovi informaciu o Stavebnom dozore. Stavebny dozor bude
opravneny vydavat' zavézné pokyny v mene Objednavatela, ktoré mézu byt potrebné pre
realizaciu Diela a pre odstranenie akychkol'vek vad. Zhotovitel je povinny dodrziavat’ pokyny
a rozhodnutia Stavebného dozoru pocas celej doby trvania Zmluvy o dielo.

3.10  Pre icely tejto Zmluvy o dielo sa pokynom Objednavatela rozumie akakol'vek pisomna vyzva
alebo akykol'vek pisomny prikaz Objednavatela Zhotovitel'ovi, ktory mu je doruceny
prostrednictvom posty alebo e-mailom (dalej len ..Pokyn™).

4, MIESTO REALIZACIE

4.1 Miestom realizacie predmetu Zmluvy o dielo bude Nemocnica AGEL Zvolen a.s.; Kuzmanyho
nabreZie 28, 960 01 Zvolen na parcelach definovanych v stavebnom povoleni.

4.2 Staveniskom sa pre uéely Zmluvy o dielo rozumie priestor vymedzeny projektovou
dokumentaciou overenou v stavebnom konani na realizaciu predmetu Zmluvy o dielo (d'alej len
wotavenisko®).

4.3 Zhotovitel' je pred prevzatim Staveniska povinny na vlasiné ndklady zabezpecit' vytycenie
obvodu Staveniska, ato najneskdér do 3 kalendarnych dni odo dna doruenia Pokynu
Objednavatela.

4.4 Zhotovitel’ je pred prevzatim Staveniska alebo jeho casti d’alej povinny na vlastné naklady a
nebezpecenstvo najneskor do 45 dni odo dita dorucenia pisomného Pokynu Objednavatela
zabezpecit' vytyCenie podzemnych vedeni, sihlasy spravcov podzemnych anadzemnych
inZinierskych sieti k realizacii prac, daldie vytyenie avietky meradské, geologické
a geodetické prace, potrebné pre vykonanie predmetu Zmluvy o dielo alebo jeho €asti, pricom
Zhotovitel' zodpoveda za :

a) presné vytycenie vSetkych objektov Staveniska vo vztahu k zékladnym smerovym
a vySkovym pevnym bodom Staveniska;

b) spravnost’ polohy, vysok, rozmerov a umiestnenie vietkych objektov stavby a za ich
zikres do dokumentacie pocas realizacie prac;

c) zabezpedenie vietkych potrebnych pristrojov, zariadeni, pomdcok, materidlov a
pracovnikov v sivislosti s vysSie uvedenou zodpovednostiou za vytyCovacie prace.

4.5 Objednavatel’ zabezpeéi pre Zhotovitela zakladné smerové a vyskové body, pri¢om Zhotovitel
je povinny na vlastné naklady starostlivo chranit’ a udrziavat’ vietky smerové a vyskové body,
zameriavacie konstrukcie, vyty¢ovacie koliky adalsie predmety (pomécky) pouZité pre
vytyéenie Staveniska. Ak sa v priebehu realizacie Diela zisti akakol'vek chyba v polohe,
vyskach, rozmeroch alebo umiestneni ktorejkol'vek ¢asti Diela, je Zhotovitel’ povinny na vlastné
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naklady takéto zavady odstranit’, Kontrola vytycenia, ktori vykona Objednavatel’ nezbavuje
Zhotovitel'a jeho zodpovednosti za presnost’ vyty¢ovacich préc.

Zhotovitel' berie na vedomie, Ze Stavenisko sa nachadza v zastavanom tizemi obce ajeho
sicastou s aj verejné priestranstvd amiestne komunikédcie, ktorych prejazdnost
a priechodnost’ musi byt pocas celej realizacie Diela zachovana. Zhotovitel' sa zaviizuje
realizovat’ Dielo tak. aby v ¢o najmensom rozsahu obmedzoval prava, resp. zasahoval do prav
tretich osdb. Zhotovitel' sa preto zavdzuje véas, najneskér do 7 dni odo dila Pokynu
Objednavatela, predlozit’ Objednavatel'ovi na pisomné odstihlasenie navrh Projektu organizacie
dopravy pred jeho schvalenim prislusnym dopravnym inspektoratom. Objednavatel’ je povinny
odshhlasit’ navrh Projektu organizacie dopravy do 14 dni odo diia zapracovania vietkych
pripomienok Objednavatela Zhotovitelom. Vypracovanie a schvalenie Projektu organizacie
dopravy je Zhotovitel' povinny zabezpetit' na vlastné naklady. Schvalenie navrhu Projektu
organizacie dopravy prislusnym dopravnym in3pektoratom je podmienkou na odovzdanie
Staveniska.

Stavenisko Objednévatel” protokolarne odovzda Zhotovitelovi na poziadanie Zhotovitela po
riadnom splneni prislusnych povinnosti Zhotovitela podla Zmluvy o dielo. Zhotovitel' je
povinny zabezpecit', aby boli splnené vietky podmienky na odovzdanie Staveniska alebo jeho
casti podl'a Zmluvy o dielo. pricom splnenie podmienok na odovzdanie Staveniska alebo jeho
¢asti je Zhotovitel' povinny pisomne oznamit’ Objednavatel'ovi, a to najneskér 2 pracovné dni
pred pozadovanym terminom odovzdania Staveniska alebo jeho Casti tak, aby Stavenisko mohlo
byt odovzdané najneskor do 50 dni odo dia doruéenia Pokynu Objednavatel'a Zhotovitelovi.
O odovzdani Staveniska Zhotovitel'ovi bude spisany zdznam o odovzdani.

V pripade, Ze bude Zhotovitel' v omeskani so splnenim podmienok na odovzdanie Staveniska
v stilade so Zmluvou o dielo alebo ak bude Zhotovitel' v omeskani s prevzatim Staveniska je
povinny zaplatit’ Objednavatel'ovi na ziklade vyzvy Objednavatela zmluvni pokutu vo vyske
150,- EUR za kazdy aj zaCaty dei omeskania. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty
narok Objednavatela na nahradu Skody v plnej vyske vritane vysky prevySujicej zmluvni
pokutu,

Zhotovitel je povinny zabezpetit' oznacenie stavby a Staveniska a zabezpegit' Stavenisko pred
vstupom cudzich oséb na miesta, kde moze dojst’ k ohrozeniu Zivota alebo zdravia a zabezpeéit’
bezpe¢ny pohyb os6b vykonavajucich stavebné prace na Stavenisku. Zhotovitel' je dalej
povinny previdzkovat® Stavenisko tak. aby bola zabezpelend ochrana zdravia I'udi na
Stavenisku a v jeho okoli ako aj ochrana Zivotného prostredia podla vieobecne ziviznych
pravnych predpisov, vratane vieobecne zévidznych nariadeni obce, v ktorej sa Stavenisko
nachadza.

LEHOTY PLNENIA

Zhotovitel je opravneny zahajit' akikol'vek ucelent Einnost’ vratane pripravnych prac na Diele
podla tejto Zmluvy o dielo az na ziklade doru¢enia Pokynu Objednévatela v stilade s élankom
3.10 tejto Zmluvy o dielo.

Zhotovitel' je povinny zatat’ stavebné prace na realizacii Diela najneskér do 30 dni odo dia
dorucenia Pokynu Objednavatela.

Zhotovitel' je povinny Dielo riadne zhotovit' a odovzdat’ Objednéavatelovi najneskér do 457
kalendarmnych dni (dalej len ..Lehota vystavby*).

Zhotovitel' je povinny v ramei ponuky odovzdat’ Stavebnému dozoru na odstihlasenie podrobny
vecny a ¢asovy Harmonogram pric, ktory bude v stilade s Lehotou vystavby, a to najneskor
do 7 dni odo dia dorutenia Pokynu Objednavatela. Stavebny dozor odsiihlasi Harmonogram
prac alebo vrati Harmonogram prac Zhotovitel'ovi so svojimi odévodnenymi pripomienkami do
2 pracovnych dni od jeho obdrzania. Zhotovitel' zapracuje pripadné pripomienky do 7 dni od ich
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obdrzania a predlozi upraven( verziu Harmonogramu prac Stavebnému dozoru na koneéné
odsiihlasenie. PredloZenie a koneéné schvilenie Harmonogramu pric je podmienkou na
odovzdanie Staveniska Zhotovitel'ovi.

Pokial' Objedndvatelovi vznikni akékol'vek Skody zddvodu nedodriania odsthlaseného
Harmonogramu préc, Zhotovitel' je plne zodpovedny za tieto $kody a je povinny nahradif
Objednavatelovi tieto Skody v plnej vyske vritane uslého zisku, ihrady uplatnenych zmluvnych
pokiit, dodatoénych nékladov a strat Objednévatela plynicich z nedodrzania Harmonogramu
préc.

Zhotovitel' po vysporiadani narokov Objednavatel'a podl'a €ldnku 5.5 Zmluvy o dielo odovzda
revidovany Harmonogram prac na odsihlasenie Stavebnému dozoru vzdy, ked’ predchadzajici
Harmonogram pric nesthlasi so skutoénym postupom alebo povinnostami Zhotovitela
a vychadzajici z Lehoty vystavby. Stavebny dozor je opridvneny odmietnut’ schvalenie
revidovaného Harmonogramu prac. Ak Stavebny dozor schvilenie revidovaného
Harmonogramu prac neodmietne, revidovany Harmonogram préc pisomne odsthlasi alebo vrati
Zhotovitel'ovi so svojimi oddvodnenymi pripomienkami do 2 pracovnych dni od obdrZania.
Zhotovitel' zapracuje pripadné pripomienky do 3 pracovnych dni od ich obdrzania a predlozi
upravent verziu revidovaného Harmonogramu prac Stavebnému dozoru na kone&né
odstihlasenie.

Ak sa Zhotovitel' dostane do omeskania so zhotovovanim Diela podl'a jednotlivych mil'nikov
uvedenych v Harmonograme pric/revidovanom Harmonograme prac je povinny zaplatit
Objednavatel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 500,- EUR za kazdy aj zalaty defi omeskania.
Pokial' Zhotovitel' nevykond vietky price, s vykonanim ktorych je podla Harmonogramu
préc/revidovaného Harmonogramu prac v omeskani ani do jedného mesiaca od uplynutia lehoty
pre dany mifnik, Zhotovitel' je povinny zaplatit Objedndvatefovi na zaklade vyzvy
Objednévatela zmluvni pokutu vo vyske 3-nasobku uvedenej sumy zmluvnej pokuty za kazdy
nedodrzany milnik za kaZzdy aj zacaty den omeskania. Objedndvatel'ovi v takomto pripade
vznika zarovei narok na odstipenie od Zmluvy o dielo.

Zmluvna pokuta uvedena v ¢lanku 5.7 Zmluvy o dielo je nendvratna aj v pripade splnenia
Lehoty vystavby.

V pripade, ze Zhotovitel' meska s plnenim terminov - milnikov uvedenych v Harmonograme
prac Objednavatel so Zhotovitefom prijmu vSetky potrebné opatrenia na dodrzanie
Harmonogramu prac. Stavebny dozor je opravneny ziadat' od Zhotovitel'a aktualizdciu
Harmonogramu préac/revidovaného Harmonogramu pric a pisomné stanovisko o prijatych
opatreniach, ktoré zarufia, Ze ostatné terminy amedziterminy vzmysle Harmonogramu
prac/revidovaného Harmonogramu prac budi dodrzané. Zhotovitel' sa zaviizuje odovzdat’
Stavebnému dozoru na schvilenie takito aktualizdciu Harmonogramu préc/revidovaného
Harmonogramu préc a pisomné stanovisko podla tohto bodu do 3 pracovnych dni od obdrzania
jeho Ziadosti,

\

Aktualizaciou Harmonogramu prac/revidovaného Harmonogramu prac podla &lanku 5.9
Zmluvy o dielo nie je Objednavatel'ov narok na zmluyvni pokutu dotknuty.

CENA A PLATOBNE PODMIENKY

Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena za riadne a véasné zhotovenie Diela predstavuje celkovii
sumu 10 273 000,- EUR bez DPH (d‘alej len ,,Cena*).

Zmluvna Cena je stanovend dohodou zmluvnych stran podl'a zakona ¢. 18/1996 Z. z. o cenich
vzneni neskorSich predpisov a vyhlasky ¢.87/1996 Z.z., ktorou sa vykondva zikon
¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskordich predpisov. V cene si zahrnuté najmé av3ak nielen
vyluéne aj naklady na zriadenie, prevadzku a (drZbu Staveniska, odstranenie zariadenia
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Staveniska a vSetky naklady sivisiace s realizaciou Diela, ako aj naklady na opravu a upravu
pldch a cestného telesa a odstranenie pripadnych skod.

Zhotovitel je povinny najneskor do 5 dni odo diia protokolarneho prevzatia Staveniska, uhradit’
Objednavatelovi vykonovii zabezpeku vo vyske 5 % zCeny diela bez DPH za t¢elom
zabezpecenia narokov Objednavatela voéi Zhotovitel'ovi podas realizicie Diela vyplyvajicich
z tejto Zmluvy o dielo a vzniknutych v stvislosti s realizaciou tejto Zmluvy o dielo pre pripad,
ze Objednavatelovi vznikne vo¢i Zhotovitelovi pohladiavka (d'alej len ,vykonova
zabezpeka*).

Zhotovitel' sa zavédzuje uhradit’ vykonovi zabezpeku bankovym prevodom na et
Objednévatela, Specifikovany v zahlavi tejto Zmluvy o dielo, resp. vo forme bankovej zéruky.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel je opravneny uspokojit’ si jednostrannym zépoctom
z vykonovej zdbezpeky naroky zo zmluvnych pokit, nahrady $kody v plnej vy3ke, dodatocné
naklady a straty Objednavatel’a plyniice z nedodrzania Lehoty vystavby Zhotovitel'om, niklady
vzniknuté Objednavatelovi v désledku odstipenia od Zmluvy o dielo z dévodov na strane
Zhotovitela.

V pripade pouzitia vykonovej zabezpeky alebo jej ¢asti Objednavatefom bude Zhotovitel’ bez
zbyto&ného odkladu povinny doplnit’ vykonovi zabezpeku do plnej vysky, t. j. do vysky 5 % z
celkovej Ceny diela, a to najneskdér do 10 dni od dorudenia vyzvy Objedndvatela na jej
doplnenie.

Zmluvné strany sa dohodli, ze Objednavatel’ je povinny vratitt Zhotovitel'ovi vykonovi
zabezpeku zniZzen( o naroky Objednavatel'a voci Zhotovitel'ovi podla élanku 6.5 Zmluvy o
dielo najneskor do 10 dni odo diia ukonéenia preberacicho konania Diela bez zavad braniacich
prevadzke Diela podrla tejto Zmluvy o dielo (¢lanok 7 Zmluvy o dielo).

K zmene Ceny za vykonanie Diela mdze dojst iba:
a) v pripade rozsirenia alebo zizenia predmetu Diela na zéklade Pokynu Objednévatela;
b) pri zmene technického riesenia pozadovanej Objednavatel'om.

Cena Diela zaokrihlena na dve desatinné miesta je stanovend na zaklade Sat'azného vykazu
vymer na podklade projektovej dokumentécie s tym, Ze vietky doCasné a siivisiace price a
zariadenia, dodavka médii a materidlov, stavebné mechanizmy a nastroje. docasné stavebné
materialy, paliva, leSenie a vietko ostatné nevyhnutné na spravne vykonanie pric a riadne
zhotovenie Diela, vratane odstranenia $kéd s tym stvisiacich, musi byt dodané, nainstalované,
spravne a bezpetne prevadzkované Zhotovitel'om ako sicast’ prac; néklady na ne, pokial' nie st
osobitne vymenované v Sutaznom vykaze vymer, s zahrnuté v ocenenych poloZkéch.
Jednotkové ceny si povazované za kone¢né a platné pocas celej doby realizacie Diela.
Jednotkové ceny st pevné a ma sa za to, Ze pokryvaji vietky aj suvisiace néklady a vydavky za
uvedenu polozku, i ked’ to nie je v opise polozky podrobne vySpecifikované.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze si preveril spravnost’ vypoétu nim predlozeného oceneného vykazu
vymer (dalej len _Sutainy vykaz vymer™) na zaklade projektovej dokumentacie.
Objednavatel' vyhlasuje, ze Sutazny vykaz vymer obsahuje vietky &innosti potrebné na
zhotovenie Diela obsiahnuté v projektovej dokumentacii, ktora je sGc¢astou sut'aznych
podkladov a sutaznych podmienok.

PoloZky stavebnych prac a dodavok potrebné k riadnemu a véasnému zhotoveniu Diela, alebo
s nim stvisiace, ktoré nie sii uvedené v Stitaznom vykaze vymer sa povazuju za stavebné prace
a dodavky zahrnuté v cenach poloziek uvedenych v Sitaznom vykaze vymer.

Zhotovitel' vyhlasuje, ze v cene si zahrnuté vietky naklady Zhotovitel'a potrebné na riadne
a vCasné zhotovenie predmetu Zmluvy o dielo, tak aby predmet Zmluvy o dielo bol bez vad
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a spinal podmienky v nej dohodnuté a stanovené vieobecne ziviiznymi pravnymi predpismi,
vieobecne zavdznymi nariadeniami obce v ktorej, sa Stavenisko nachéadza, resp. stanovené
v rozhodnutiach prislusnych orgénov.

6.13  Zhotovitel na Pokyn Objednavatela zrealizuje aj naviac/menej prace na Diele, ktorych pripadnd
potreba bude zistend pocas realizicie Diela, aktoré neboli zohladnené v projektovej
dokumentacii alebo v tejto Zmluve o dielo a jej prilohdch, pricom pre ocenenie vykazu vymer
u naviac prac pozadovanych Objednavatel'om v zmysle ¢lanku 6.8 Zmluvy o dielo je Zhotovitel
povinny pouzivat’ jednotkové ceny alebo sadzby zo Sut'azného vykazu vymer. V pripade, Ze nie
je mozné pouzit' tieto polozky, Zhotovitel’ navrhne nové polozky a predlozi ich Stavebnému
dozoru a Objednévatel'ovi na predchadzajtice odsthlasenie spolu:

a) s kalkuldciou ceny na zidklade ekonomicky opravnenych nakladov; pricom ceny
jednotlivych polozZiek navrhnutych Zhotoviteom nesmi presiahnut’ ceny tychto
poloZiek uvedené v databaze Cenkros zniZené o 10 %, platné v obdobi, v ktorom ddjde
k naviac pracam;

b) s odpog¢itanim prac, ktoré nebudii vykonané, od pdévodne oceneného rozpoétu.

6.14  Naviac prace budu riesené dodatkom k Zmluve o dielo. Objednavatel'om podpisany dodatok
k Zmluve o dielo, dotykajici sa zmeny ceny, bude opraviiovat’ Zhotovitel'a k uplatiovaniu ceny
naviac prac vo faktire. V sipise vykonanych préc k faktire bude Zhotovitel' na samostatnych
listoch uvadzat' prace podla pévodného rozpoltu a samostatne prace podla dodatkov
k rozpo¢tom s oznaCenim ¢isla dodatku k Zmluve o dielo. Podklady dodané Zhotovitel'om
(zmenové rozpoéty, ddvodové spravy, fotodokumentacia) schvali Objednavatel’ v lehote 30 dni
od ich dorucenia.

6.15  Za naviac prace s pravom Zhotovitel'a na ich zaplatenie sa nepovazuju také prace a vykony,
ktoré Zhotovitel pri spracovani svojej ponuky mal z pohl'adu svojej odbornosti zakalkulovat' do
ceny Diela v rozsahu celého predmetu Zmluvy o dielo. Takéto prace a vykony je Zhotovitel’
povinny vykonavat’ ako sucast’ plnenia podl'a Zmluvy o dielo na vlastné naklady.

6.16  Zhotovitel' berie na vedomie, ze za opravnené vydavky sa povazuji len vydavky, ktoré si
vzhl'adom na vSetky okolnosti redlne, spravne, aktualne, pisomne uznané Stavebnym dozorom
a ktoré sa navzajom neprekryvaji a ktoré v plnej miere suvisia s realizaciou Diela, t.j. bez
“stratného”. '

6.17  Zhotovitel sa zaviizuje pouzivat’ jednotkavé ceny alebo sadzby zo Sutazného vykazu vymer,
ako aj akceptovat’ mechanizmus ocenenia naviac prac uvedeny v ¢lanku 6.13 tejto Zmluvy o
dielo, aj v akomkol'vek d'alsom verejnom obstaravani Diela Objednavatel'om pocas doby
jedného roka odo dia uzatvorenia tejto Zmluvy o dielo a v akomkol'vek d'alsom zmluvnom
vzt'ahu s Objednavatel'om, ktory bude uzavrety pocas doby jedného roka odo dia uzatvorenia
tejto Zmluvy o dielo, avsak vzdy len v siyislosti s Dielom zhotovovanym podla tejto Zmluvy
o dielo. Zhotovitel moze navrhnit’ i nové polozky a predlozi ich Stavebnému dozoru a
Objednavatelovi na predchadzajice odsthlasenie spolu s kalkuldciou ceny na zaklade
ekonomicky opravnenych ndkladov;

6.18 Zmluyné strany sa dohodli, ze prvi faktiru Zhotovitel” vystavi k poslednému ditu druhého
celého kalendarneho mesiaca trvania tejto Zmluvy o dielo. Kazda d'alsia faktira bude nasledne
vystavena Zhotovitelom kazdé dva mesiace, ateda vzdy k poslednému diiu druhého
kalendarneho mesiaca od mesiaca, v ktorom bola vystavend predosla faktira, Faktury budu
vystavované za uZz zrealizovan( &ast’ Diela a budi riadne doloZené spisom vykonanych pric,
ktoré umoznia Objednavatel'ovi vykonat ich kontrolu. Nevyhnutnou stiéastou fakturacie musi
byt" supis vykonanych prac odsthlaseny Stavebnym dozorom a stavebnym manaZérom. Ak
niektora ¢ast’ Diela nebola vykonana priamo Zhotovitel'om, ale subdodavatel'om Zhotovitela,
je nevyhnutnou suéastou nasledujicej fakturacie (okrem prvej fakturdcie) bankovy vypis
o uhrade faktir vystavenych subdodivatelmi za zrealizovani a fakturovani predchadzajicu




6.19

6.20

6.21

6.22

6.23

6.24

6.25

cast’ Diela v zmysle prislunych ustanoveni platnych zmlav o dielo a/alebo objedndvok
uzavretych medzi zhotovitefom a subdodavatel'mi. Faktiry musia spliat’ naleZzitosti v zmysle
zdkona o DPH ¢. 222/2004 Z.z. amusia byt vystavené v silade scenami uvedenymi v
Sat'aznom vykaze vymer.

Zhotovitel' musi svoje prace vyuctovat” overitelnym spdsobom. Faktira musi byt zostavena
prehl'adne, pricom sa musi dodrZiavat’ poradie poloziek a oznadenie, ktoré je v stlade s cenami
uvedenymi v Sitaznom vykaze vymer. Stcast'ou faktary je sipis vykonanych préc, t.j. rozpis
realizovanych poloziek Sitazného vykazu, zostatky na jednotlivych polozkich, vymer,
pripadne iné doklady, ktoré si potrebné pre preukiazanie druhu arozsahu price. Rozsah
vykonanych prac svojim podpisom schvali Stavebny dozor a stavebny manazér

Faktlry vystavené v stlade s touto Zmluvou o dielo si splatné do 60 dni od ich dorucenia
Objednavatelovi za predpokladu, Ze splitaji vietky naleZitosti uvedené v tejto Zmluve o dielo.

V pripade, Ze faktira nebude spliiat’ vietky nalezitosti vyzadované touto Zmluvou o dielo, bude
sa povazovat' za nelplni a Objednavatel’ je opravneny vratit' ju Zhotovitel'ovi na doplnenie
alebo prepracovanie v lehote 10 dni odo dna jej dorucenia.

Faktary je Zhotovitel' povinny vystavit' v 4-och originaloch a musia obsahovat' vietky
nélezitosti poZadované prislusnymi  vSeobecne zdvdznymi prdvnymi  predpismi,
Poskytovatel'om a zikonom o DPH ¢. 222/2004 Z.z., najmi:

a) obchodné mena Objednavatel'a a Zhotovitel'a, adresy ich sidla, miesta podnikania,
pripadne prevadzkarne, 1CO, IC DPH;

b) poradové &islo faktiry;

c) ¢islo Zmluvy o dielo (dodatku k Z:mluve o dielo);
d) datum dodania tovaru alebo sluib!y;

e) datum vyhotovenia faktiry a datum jej splatnosti;
f) zaklad dane, jednotkovil cenu bez DPH;

2) slovnu informaciu ..prenesenie daftovej povinnosti* ak osobou povinnou platit’ dail je
prijemca tovaru alebo sluzby,

h) bankové spojenie a ¢islo ctu, na ktory ma byt faktira uhradens;
i) odtlatok petiatky a podpis opravnenej osoby.
Prilohou faktir bude:

a) supis vykonanych prac (vykaz vymer) pisomne odsihlaseny Stavebnym dozorom
a stavebnym manazérom, certifikaty a preukazanie o zhode aktudlne zabudovanych
materialov a prislusna fotodokumentaciu;

b) bankovy vypis o thrade faktir vystavenych subdodavatel'mi za zrealizovanii a
fakturovani predchadzajicu ast’ Diela.

Faktira sa povazuje za zaplatenii okamihom pripisania fakturovanej &iastky v prospech Gétu
Zhotovitel'a.

Ak Objednavatel neuhradi faktiru v lehote splatnosti. Zhotovitel’ je oprédvneny pozadovat trok
z omeSkania vo vyske 0,05% zo sumy, s ktorej thradou je v omeSkani za kazdy zacaty den
omeSkania za predpokladu, Ze Objednavatel nevykonal napravu ani po pisomnom upozomeni
Zhotovitel'a v lehote do 10 dni od obdrZania takéhoto upozornenia.



7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

REALIZACIA DIELA

Zhotovitel' sa zaviizuje vykonat' Dielo vo vlastnom mene, na vlastni zodpovednost a
nebezpeenstvo, v stlade s platnymi pravnymi predpismi o bezpeénosti prace a ochrane zdravia,
v sllade s platnymi pravnymi predpismi o poZiamej ochrane a s reSpektovanim STN a
rozhodnuti organov $tatnej a verejnej spravy tak, aby bolo Dielo spdsobilé na riadne uZivanie a
po jeho vykonani v zmysle tohto ¢lanku 7.1 Zmluvy o dielo spdsobilé na vydanie pravoplatného
kolauda¢ného rozhodnutia. Zhotovitel' sa zavizuje dodrziavat’ poziadavky Objednavatel’a, ktoré
st sicast'ou Zmluvy o dielo.

Zhotovitel' je povinny na vlastné niklady vypracovat’ potrebné Ziadosti o vydanie sahlasov,
vyjadreni alebo stanovisk relevantnych orgénov a organizéicii a povolenia tak, aby Dielo
zhotovené podl'a projektovej dokumenticie spliialo technické, technologické a vykonnostné
parametre uvedené v sutaznych podkladoch, v Zmluve o dielo, stavebnom povoleni, inych
rozhodnutiach prislu$nych organov a vo vieobecne zéviznych pravnych predpisoch.

Zhotovitel’ je povinny na vlastné naklady vypracovat v siilade so zdkonom ¢&. 254/1998 Z. z.
o verejnych précach v zneni neskorSich predpisov skiSobny plan Diela a plén uZivania Diela
v pripade ak sa Dielo odovzdava do skiSobnej prevadzky. Skisobny plan je Zhotovitel povinny
vypracovat' najneskor 5 dni pred zaCatim stavebnych prac na realizacii Diela a predlozit
Objednéavatel'ovi na schvilenie, pritom Objednavatel’ skusobny plan schvaluje za (&asti
projektanta.

Zhotovitel’ sa zavizuje zrealizovat’ Dielo podl a podmienok dohodnutych v Zmluve o dielo a na
zéklade:

a) pravoplatného Stavebného povolenia, vyjadreni organov verejnej spravy a vyjadreni

ostatnych dotknutych orgénov a organizacii;
b) v siilade so sitaznymi podkladmi;
c) projektovou dokumentaciou;
d) Harmonogramu prac pisomne odsithlaseného Stavebnym dozorom.

Materialy, stavebné diely a vyrobky zabezpecované Zhotovitel'om musia byt dokladované
certifikdtmi zhody podl'a zdkona ¢&.133/2013 Z.z. o stavebnych vyrobkoch ao zmene
a doplneni niektorych zédkonoch. Materidly, stavebné diely a vyrobky zabezpetované
Zhotovitelom, ktoré certifikaty zhody nebudi mat, resp. nebudi zodpovedat’ zmluynym a
pozadovanym skaskam, je Zhotovitel', povinny na vlastné naklady odstranit’ a nahradit’
bezchybnymi. Z tohto titulu vzniknuté skody znasa Zhotovitel. Objednavatel’ moze stanovit’
termin na odstranenie viad primerany ich rozsahu, ktorého nedodrZanie je dévodom na
odstipenie od Zmluvy o dielo zo strany Objednavatela.

Zhotovitel' je zodpovedny za primeranost, stabilitu a bezpe¢nost' vietkych ukonov na
Stavenisku, vietkych stavebnych postupov a za celé Dielo. Zhotovitel je povinny, kedvkol'vek
ho oto Stavebny dozor poziada, predlozit' podrobnosti o opatreniach a postupoch, ktoré
navrhuje pouzit za G&elom vyhotovenia Diela. Ziadna podstatna zmena tychto opatreni
a postupov nesmie byt vykonana bez predosiého pisomného ozndmenia Stavebnému dozoru
a pisomného odstihlasenia Stavebnym dozorom.

Ak Zhotovitel' povazuje pokyny Stavebného dozoru za neopravnené alebo netéelné, musi
uplatnit’ svoje vyhrady zdpisom v stavebnom denniku. Pokyny musi na opidtovné poZiadanie
Stavebného dozoru a po predchadzajiicom pisomnom schvéleni Objednavatel’a vykonat', pokial
nie si vrozpore s prisluSnymi technologickymi postupmi, alebo neodporujii préavnym
predpisom alebo nariadeniam miestnej alebo $tatnej spravy.
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7.8

7.9

7.10

7.11

7.12

7.13

7.14

7.15

Zhotovitel je pred zacatim vykopovych prac alebo inych préc, ktoré by mohli ohrozit’ jednotlivé
podzemné alebo nadzemné vedenia povinny oboznamit’ sa s umiestnenim vietkych existujicich
sieti. ZhotoviteI' pred zacatim priac pisomne poZziada vlastnikov, spravcov alebo
prevadzkovatelov tychto sieti o ich lokaliziciu/vytyéenie a v pripade podzemnych vedeni
vyhotovi ru¢ne kopané sondy v potrebnom rozsahu. Néklady spojené s vytylovanim
a vysondovanim sieti znaSa Zhotovitel'. Zhotovitel' je zodpovedny za vietky $kody spdsobené
nim alebo jeho subdodévatel'mi potas vykonu prac na tychto zariadeniach a takéto skody musi
na vlastné naklady odstranit’ k plnej spokojnosti Objednavatel’a a Stavebného dozoru, do doby
nim uréenej na ich odstranenie. Zhotovitel' je povinny urobit’ vietky opatrenia a spinit’ vietky
opravnené poziadavky opravnenych organov, vlastnikov a prevadzkovatel'ov podzemnych
vedeni a zariadeni stvisiace s ich odstranenim, pripadnou prekladkou a znovuzriadenim
vietkych inZinierskych sieti. Néaklady na tieto prace znasa Zhotovitel'.

Ziadna &ast’' Diela nesmie byt zakrytd bez predchadzajiceho pisomného sihlasu Stavebného
dozoru. Zhotovitel' je povinny umoZnit’ skontrolovanie akejkol'vek ¢asti Diela, ktora ma byt
zakryta. Zhotovitel’ aspoii 3 pracovné dni vopred pisomne vyzve Stavebny dozor, Ze ¢ast’ Diela
bude zakryvat. Stavebny dozor vykond kontrolu. V pripade, Ze ju nevykona, je povinny uhradit
niklady dodatoéného odkrytia, pokial’ také odkrytie pozaduje. Ak sa v8ak pri dodatoénom
odkryti zisti, Ze vykonané prace boli vadné, nesie naklady dodatoéného odkrytia Zhotovitel,

Zhotovitel' znd3a nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom Diele a materidloch az do diia
riadneho odovzdania predmetu Zmluvy o dielo alebo prislusnej &asti Zhotovitel'om a prevzatia
predmetu Zmluvy o dielo podl'a Zmluvy o dielo. Skutoénost, ze Objednavatel’ alebo Stavebny
dozor skontroloval vykresy, vypoéty, dodivky, vzorky a vykonané prace, nezbavuje
Zhotovitel'a zodpovednosti za pripadné vady a nedostatky a vykonavanie potrebnych kontrol
tak, aby bolo zaru¢ené riadne splnenie predmetu Zmluvy o dielo.

Pred zalatim realizicie predmetu Zmluvy o dielo a v sivislosti s odovzdanim Staveniska resp.
i pocas realizicie Diela je Zhotovitel' povinny vyhotovit' zidznam a fotodokumentaciu
hraniénych kamefiov, rozvodov, kablov, kandlov aostatnych inZinierskych sieti, ako aj
okolitych stavieb, ktord vidy odovzdé aj Stavebnému dozoru. Ak tak Zhotovitel' neurobi,
a nésledne vznikni pochybnosti o ich stave pred zagatim prac na stavbe plati za rozhodujice
stanovisko Objednavatela, ;

Zhotovitel' je povinny na prevzatom Stavenisku a pristupovych komunikaciach udrziavat’
Cistotu a priebezne odstrafiovat’ nedistoty vzniknuté vykonom jeho prac.

Zhotovitel je opravneny pouzit’ projektovii dokumentéciu len pre zhotovenie predmetu Zmluvy
o dielo. Jedna sada projektove] dokumentacie musi byt k dispozicii na Stavenisku v kaZdom
tase pre pouZitie a vykondvanie kontroly Stavebnym dozorom a kazdou d'alSou osobou
uvedenou v Zmluve o dielo.

Vsetky préace potrebné pre vyhotovenie a dokon¢enie Diela a odstrénenie pripadnych vad Diela
musi Zhotovitel’ vykondvat' tak, aby nezasahovali neprimerane alebo nevhodne do:

a) vymozenosti / pohodlia verejnosti,

b) pristupov, moZnosti uZivania a idrzby verejnych alebo stukromnych komunikécii a
chodnikov k nehnutel'nostiam/pozemkom, nezivisle na tom. ¢ s vo vlastnictve
Objednavatela alebo inej osoby.

Skody sposobené realizaciou predmetného Diela aj nad rozsah Staveniska a vzniknuté na
ostatnhom majetku Objednavatel'a alebo na majetku tretich osdb je Zhotovitel' povinny
bezodkladne odstranit’ na vlastné naklady opravou. ato najneskdr do 3 dni odo dia. kedy
k §kode doslo. V opac¢nom pripade je Objednavatel’ opravneny tieto skody odstranit’ na naklady
Zhotovitel'a resp. pouzit’ na odstranenie §kod finanéné prostriedky z vykonovej zabezpeky.



7.16 Ak v sivislosti so zaCatim prac na Stavenisku bude potrebné umiestnit, alebo premiestnit’
dopravné znacky podla predpisov o pozemnych komunikacidch je povinny obstarat” ich na
vlastné ndklady Zhotovitel, ktory zodpoveda i za ich umiestnenie v stlade so schvalenym
Projektom organizdcie dopravy a ich udrziavanie. Zhotovitel’ sa zaviizuje na vlastné néklady
zabezpeCit' aso sthlasom Objednavatela umiestnit’ informaéné tabule pre verejnost
s aktudlnymi dajmi o konkrétnych dopravnych ainych obmedzeniach sivisiacich so
stavebnymi pracami podl'a Zmluvy o dielo, o predpokladanom ¢Ease trvania tychto obmedzeni
a o moznych spdésoboch vyhnutia sa predmetnym obmedzeniam /obchadzka/.

7.17  Zhotovitel je povinny pouZzivat' vietky primerané prostriedky k tomu, aby nedoslo k po§kodeniu
ciest a mostov umoziujicich spojenie so Staveniskom alebo vedacim k Stavenisku stavebnymi
strojmi a dopravnymi prostriedkami Zhotovitel'a alebo ktorymkol'vek z jeho poddodavatelov.
Zhotovite[' musi vyhladavat' také trasy, vybrat' apouzivat' také vozidla a mechanizmy
a obmedzit' a rozloZit' naklad tak, aby kazda doprava na Stavenisko a zo Staveniska, ktorou
dochadza k presunu materidlov, strojného zariadenia Zhotovitel'a bola vykonavané tak, aby
nevznikali zbytoné Skody na tychto cestich a mostoch. Vzniknuté zavady a poskodenia je
Zhotovitel’ povinny bezodkladne odstranit’ na vlastné naklady ich opravou. V opaénom pripade
Jje Objednavatel’ opravneny tieto zavady a poSkodenia odstranit’ na naklady Zhotovitela.

7.18  Zhotovitel je na vlastné naklady povinny Stavenisko strazit’,

7.19  Zhotovitel' od doru¢enia Pokynu objednavatel'a poveri trvalym riadenim prac na Stavenisku
Stavbyvediceho, s poZzadovanymi skiisenostami a kvalifikaciou v zmysle platnych predpisov
Slovenskej republiky. V3etci stavbyvediici Zhotovitel'a musia mat opravnenie na vykon
stavbyvediiceho v zmysle zakona ¢&. 138/1992 zb. o autorizovanych architektoch
a autorizovanych stavebnych inZinieroch v aktudlnom zneni, Primerana Cast’ dohliadajiceho
personalu Zhotovitela musi mat’ pracovni znalost' (Ustnu i pisomni) slovenského jazyka,
v opacnom pripade Zhotovitel' zabezpeti na Stavenisku dostatoény pocet spdsobilych
timoénikov pocas celej pracovnej doby..

7.20  Najneskor k terminu ukonéenia preberacieho konania po dokonéeni Diela je Zhotovitel’ povinny
Stavenisko vypratat’, vy¢istit', odstranit’ Skody a upravit’ ho na vlastné naklady do stavu podla
pokynov Stavebného dozoru.

7.21  Vlastnikom zhotovovaného Diela je Objednévatel’.

7.22  Zmluvné strany sa dohodli, ze stavebny material, resp. realizované ¢asti Diela prechédzaji do
vlastnictva Objednévatela ich zabudovanim. Tymto vsak Objednavatel' nepreberd na seba
zodpovednost’ za vady zabudovaného materidlu a uskuto¢nenych prac a Zhotovitel' nad’alej
znasa nebezpecenstvo Skody na zhotovovanej veci.

7.23  Nebezpecenstvo skody na zhotovovanom Diele znasa Zhotovitel' do diia podpisu preberacieho
protokolu po dokonéeni Diela Objednavatelom.

7.24 Ak Zhotovitel nezhotovi predmet Zmluvy o dielo riadne a véas, Objednavatel’ je oprivneny
pozadovat a Zhotovitel je povinny zaplatit” zmluvni pokutu vo vyske 0.5 % z ceny Diela za
kazdy zacaty deii z omeSkania Zhotovitel'a s nadnym a v€asnym zhotovenim Diela. Pravo
Objedndvatela na nahradu $kody v plnej vyske (vratane vysky presahujicej uhradent zmluvni
pokutu) zaplatenim zmluvnej pokuty nezanikd. Povinnost’ Zhotovitel'a podla tejto zmluvy
zaplatenim zmluvnej pokuty nezanika. Zhotovitel’ je povinny zaplatit' zmluvni pokutu v pinej
vyske v lehote uvedenej v pisomnej vyzve Objednavatela. Ak lehota nebude uréend, tak je
povinny v plnej vyske nahradit’ $kodu, resp. uhradit’ sankciu a zaplatit' zmluvna pokutu do 15
dni odo dna doruenia vyzvy Objedndvatela. Narok Objedndvatela na zmluvni pokutu
v zmysle &l 13.5 tejto Zmluvy nie je tymto ¢lankom 7,24 Zmluvy dotknuty.

7.25 Ak predmet Diela nebude spliiat’ parametre uvedené v sitaznych podkladoch, v Zmluve o dielo
vratane jej priloh avo vieobecne zaviznych pravaych predpisoch, Zhotovitel je povinny
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zaplatit’ Objedndvatelovi na zaklade vyzvy Objednavatela zmluvnii pokutu vo vyske 5 %
z Ceny Diela. Pravo Objednévatel'a na nahradu Skody v plnej vyske (vratane vysky presahujiicej
uhradent zmluvni pokutu) zaplatenim zmluvnej pokuty nezanika. Zaplatenim zmluvnej pokuty
nie s dotknuté naroky Objednévatela z vad Diela.

Zhotovitel’ je povinny Objednavatelovi predlozit’ pisomny zoznam vietkych subdodavatel'ov
na odsthlasenie. Zmenu subdodavatelov méZe Zhotovitel' vykonat len s vopred dorudenym
pisomnym suhlasom Objednavatel'a v siilade s ustanoveniami tejto Zmluvy o dielo.

Zhotovitel' berie na vedomie, ze na Stavenisku bud( pritomni aj ini dodavatelia, nakolko
realizacia Diela bude prebiehat’ paralelne s realizaciou inych stvisiacich Ginnosti, vratane
Cinnosti, ktoré vyzaduji pristup inych dodavatelov k Dielu a do Diela, ako aj interakciu s
Dielom. Podpisom tejto Zmluvy odielo Zhotovitel' vyhlasuje, Ze berie na vedomie tato
skutocnost, a Ze tato skutocnost’ ako taka nebude branit riadnemu vykonaniu a dokonéeniu
Diela a Ze nebude bréanit’ pristupu tretich osdb a ostatnych dodavatel'ov na Stavenisko, k Dielu
a do Diela, ani nebude branit’ tretim osobam realizovat’ ich &innosti vratane takych innosti,
ktoré vyZaduji stavebné zisahy do Diela. Pokial' by &innost’ tretich osdb a ostatnych
dodavatel'ov Objednavatela na Stavenisku mohla znemoZilovat’ alebo branit’ Zhotovitelovi v
pristupe na Stavenisko alebo vo vykondvani Diela, Zhotovitel’ sa zaviizuje bezodkladne o tejto
skutoénosti informovat’ Objednavatel’a a Objednévatel sa zaviizuje vynaloZit' primerané tsilie
na zabranenie alebo zmiemenie nasledkov takejto ¢innosti. Za &innost’ tretich 0sdb a inych
dodavatelov Objednavatel'a na Stavenisku viak Objednavatel neprebera Ziadnu zodpovednost'.

DALSIE PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN
Zhotovitel™:

a) je povinny postupovat’ podla projektovej dokumenticie pre Stavebné povolenie
a projektovej dokumentacie.

b) Je povinny realizovat’ predmet Zmluvy o dielo v silade so Zmluvou o dielo vratane jej
sicasti a priloh, projektovej dokumenticie pre Stavebné povolenie a projektovej
dokumentécie, splatnymi STN, predpismi BOZP, stvisiacimi rozhodnutiami
prislusnych organov aostatnymi vSeobecne zéviznymi pravnymi predpismi aje
povinny nakladat sodpadmi wvznikajicimi pri realizdcii stavby v silade
s ustanoveniami zdkona o odpadoch v platnom zneni

c) pri realizacii predmetu Zmluvy o dielo je povinny pouZit' vyrobky v zmysle sitaznych
podkladov, ktoré maji najvysSie kvalitativne vlastnosti, aby bola pri beznej drzbe
zaruena poziarna bezpeénost’, hygienické poziadavky, ochrana zdravia a Zivotného
prostredia, bezpeénost’ pri uZivani, za o zodpoveda;

d) na zéklade pisomnej dohody s Objednavatelom méze pozadovat adekvitne zmeny
stavebnych materidlov za iné materidly za dodrZania podmienky, Ze kvalitativne
zodpovedaji materidlom obsiahnutym v projektovej dokumentécii. PouZité materidly
musia spiitat’ poZiadavky uvedené v § 43 Stavebného zakona, STN a inych nadvéznych
predpisov platnych v Slovenskej republike a ich pouZitie nema vplyv na Cenu Diela;

e) je povinny pocas realizicie Diela na vlastné néklady zabezpecovat’ kontrolné skisky
pouzitych materialov ako aj stavebnych &asti Diela podl'a STN. Materialy a stavebné
Casti, ktoré nevyhoveli kvalitativnym skaskam, Zhotovitel' odstrani bezodkladne na
vlastné naklady.

) zabezpeCi a poskytne Stavebnému dozoru vzorky vietkych materiélov alebo vybavenia
v stilade s technickymi §pecifikdciami najmenej 7 dni pred planovanou objednavkou
alebo nakupom tychto materidlov alebo vybavenia;



h)

1)

i)

k)
)

m)

n)

v pripade, ze Zhotovitel' predlozi vzorky. ktoré nevyhovuji poziadavkam Zmluvy o
dielo, Stavebny dozor ma pravo odmietnut’ akikol'vek takito vzorku, v tom pripade
Zhotovitel' je povinny predlozit’ Stavebnému dozoru novii vzorku do dvoch tyZdiov,
Riziko, vydavky a zodpovednost' za pripadné zamietnutia vzoriek Stavebnym dozorom
znasa Zhotovitel’;

Je povinny si zabezpetit' na vlastné naklady vietky povolenia, sihlasy, stanoviska a iné
potrebné dokumenty, ktoré neboli sucastou stavebného konania, ale si potrebné
k realizécii prac (napr. sihlas k vyrubu stromov, suhlas k umiestneniu informaénych
tabal’, sthlas s pracami v ochrannych pasmach, rozkopavkové povolenia, povolenia
k zvlastnemu uZivaniu cestnych komunikécii, na vytyéovanie sieti a pod.) v zmysle
a rozsahu zmluvnej dokumentécie vratane vietkych druhov dani a poplatkov, nakladov
spojenych suvedenymi ikonmi a pripadnych pokat za nedodrZanie terminov
a podmienok tam uvedenych;

pred zabudovanim vybavenia a materialov do Diela Zhotovitel” predlozi Stavebnému
dozoru certifikity vydané oprdvnenymi inStiticiami alebo opravnenymi osobami
o potvrdeni siiladu vybavenia a materialov, ktoré budi s(castou Diela v stlade s
projektovou dokumenticiou pre realiziciu stavby o&om sa vyhotovi preberaci
protokol;

Jje povinny na vlastné naklady zabezpe¢it' dodavku a montdz potrebného stavebného
materidlu;

je opravneny ziadat’ od Objednavatela potrebni sGéinnost’;

sa zaviizuje na vlastné naklady uzatvorit’ poistenie zodpovednosti za $kody sposobené
pri vykone ¢innosti a §kody sposobené vyiSou mocou a na majetku a zdravi tretim
osobam v suvislosti s jeho Cinnost'ou a prevadzkou ako aj v stvislosti s &innostou
a prevadzkou jeho subdodavatelov (d'alej len , poistenie zodpovednosti za $kodu").
Minimélna poistnd suma pre poistenie zodpovednosti za Skodu je 1 600 000,- EUR.
Zhotovitel je povinny predlozit’ Objednavatelovi doklady preukazujiice uzatvorenie
poistenia zodpovednosti za Skodu a preukazujice vysku poistenia najneskér k datumu
nadobudnutia G¢innosti Zmluvy o dielo. Pokial' Zhotovitel' pozadované doklady
nepredlozi v stanovenej lehote alebo vyske, Objednavatel’ ma narok na okamzité
odstipenie od Zmluvy o dielo bez finanénych narokov Zhotovitel'a. Poistenie
zodpovednosti za Skodu je Zhotovitel’ povinny udrZiavat’ do ukongenia odovzdavacieho
a preberacieho konania dokon¢eného Diela. Zhotovitel v plnej vy$ke znasa pripadni
Skodu sposobent kradezou, stratou, zni¢enim alebo inym poskodenim majetku.

je dalej povinny na vlastné naklady poistit’ Dielo vo vyske zmluvnej ceny Diela po
dobu trvania tohto zmluvného vztahu pre pripad poskodenia, znienia, straty,
odcudzenia alebo inych $kéd na zhotovovanom Diele (d'alej len ,,poistenie diela*).
Zhotovitel' je povinny predlozit’ Objednavatelovi doklady preukazujice uzatvorenie
poistenia Diela a preukazujuce vysku poistenia najneskor k diatumu nadobudnutia
GCinnosti Zmluvy o dielo. Pokial' Zhotovitel' pozadované doklady nepredlozi v
stanovenej lehote alebo vyske, Objednavatel’ ma narok na okamzZité odstipenie od
Zmluvy o dielo bez finanénych narokov Zhotovitel'a. Zhotovitel’ je povinny pisomne
oznamit' Objednavatel'ovi kazda poistnti udalost’ na stavbe do 5 pracovnych dni od jej
vzniku a v rovnakej lehote je dalej povinny informovat’ Objednavatela o vyplateni a
vyske poistného plnenia z tejto poistnej udalosti,

je povinny pisomne upovedomit’ poistovatelov o zmendch povahy, rozsahu alebo
programu vystavby Diela a zaistit’ primeranost’ poistenia po celi dobu vykonavania
prac podla Zmluvy o dielo. Zhotovitel je povinny predlozit’ Objednavatel'ovi platné
poistné zmluvy apotvrdenky o platbach poistného pola terminov uvedenych
pod pismenom I) a m) tohto Elanku Zmluvy o Dielo. Ak Zhotovitel porudi povinnost’

’ .
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p)

Q)

dohodnut” a udrziavat’ v platnosti akékol'vek poistenie pozadované Zmluvou o dielo
alebo nepredlozi Objednavatelovi doklady podla tohto bodu mdze Objednavatel
v tychto pripadoch uzatvorit’ a udrZiavat' v platnosti vietky takéto poistky a platit
potrebné poistné a naklady s tym spojené si odéitat’ ako dlh Zhotovitel'a zo splatnej
pohl'adavky Zhotovitel'a.

Poistenie podl'a pismena m) tohto ¢lanku 8.1 Zmluvy o dielo musi byt dohodnuté na
spolo¢né meno Zhotovitel'a a Objednavatela. Poistenie podl'a pismena 1) a m) tohto
¢lanku 8.1 Zmluvy o dielo musi kryt':

(i) Objednavatela a Zhotovitel'a proti vietkym stratdm alebo Skodam vzniknutym
z akejkolvek pri¢iny odo dina zacatia prac na Stavenisku az do ukonéenia
odovzdavacieho a preberacieho konania dokonéeného Diela;

(ii) Zhotovitel'a za jeho zodpovednost’ pocas zéruénej doby za stratu alebo skodu,
ktorej pric¢ina nastala pred zacatim plynutia zaruénej doby a za stratu alebo
skodu spdsobentt Zhotovitefom pocas plnenia akychkol'vek zaviizkov podla
Zmluvy o dielo vratane odstrafiovania vad, ktoré sa na Diele prejavia v zaruénej
dobe;

(iii)  Zhotovitel'a za v3etky 3kody a ndroky suvisiace s umrtim alebo zranenim
akejkol'vek osoby, stratou alebo poskodenim akéhokol'vek majetku (iného nez
Dielo), ku ktorym doSlo nasledkom vystavby adokonéenia Diela
a odstrafiovania vad Diela a vo¢i vSetkym narokom na nahradu Skody, stidnym
konaniam, nékladom, poplatkom a vydavkom, ktoré v shvislosti stym
vznikni;

(iv)  Zhotovitel'a za straty alebo $kody na majetku (inom nez je samotné Dielo)
vyplyvajtcich z realizacie Zmluvy o diclo.

na svoje naklady zabezpeci vsetko zariadenie Staveniska potrebné pre realizaciu
predmetu Zmluvy o dielo;

na vlastiné naklady zabezpeti oznacenie Staveniska v zmysle poziadaviek Stavebného
zakona, v zmysle zmluvy o poskytnuti nendvratného finanéného prispevku a v zmysle
poziadaviek Poskytovatela.

na zabezpecenie, aby Dielo vyhovovalo poziadavkam Zmluvy o dielo je Zhotovitel’
povinny na vlastné ndklady vypracovat’ Plan zabezpe&enia kvality a Plan kontroly
kvality, ktory splita poziadavky série noriem 1SO 9000, dodrZiavat a aktualizovat ich
po cely Cas realizicie pric. Zhotovitel' je zodpovedny za to, aby vsetci jeho
subdodévatelia a dodavatelia vyhovovali poZiadavkam zriadeného Planu zabezpegenia
kvality a Planu kontroly kvality;

zodpoveda za vietky Skody na stavbe, zariadeniach a pozemkoch, ako aj za skody
vzniknuté tretim osobam a na veciach pri realizacii Diela, ktoré vykondva Zhotovitel',
bez ohPadu na to ¢i tieto boli vykonavané jeho zamestnancami alebo nim poverenymi
tretimi osobami. Zhotovitel' sa zavizuje, ze akiukolvek nim spdsobeni. alebo
zapric¢inent Skodu pri realizicii predmetu Zmluvy o dielo odstrani tak, Ze uvedie
poSkodent ¢ast” predmetu Zmluvy o dielo, pozemku alebo inej veci do povodného
stavu. Ak uvedenie do pévodného stavu nie je mozZné, nahradza sa $koda v peniazoch.
Sumu néaroku na nahradu skody spdsobenej ZhotoviteI'om je Objednavatel’ opréavneny
Jednostranne si zapotitat’ zo sumy garanénej zabezpeky alebo odpoéitat’ si z Ciastky
fakturovanej Zhotovitel'om;

je povinny viest' o pricach a dodavkach, ktoré vykonava svoj stavebny dennik so
vietkymi zalezitostami v zmysle prisludnych ustanoveni Stavebného zikona, do
ktorého musi zapisovat’ vietky podstatné udalosti. ktoré sa stali na Stavenisku. Zapismi



v stavebnom denniku nie je mozné menit’ a/alebo dopiﬁat‘ Zmluvu o dielo. Zapisy
v stavebnom denniku podpisané Zhotovitel'om, Objednavatelom a stavebnym dozorom
vykonaneé v sulade so Zmluvou o dielo st pre zmluvné strany zavazné;

1) je povinny pred nastupom na realizaciu prac podla Zmluvy o dielo zabezpegit' pre
svojich pracovnikov a pracovnikov subdodavatel'ov absolvovanie vstupnych Skoleni a
testov z PO a BOZP platnych v Slovenskej republike;

u) méZe na stavbe nasadit’ len persondl, ktory ma pozadovani kvalifikdciu, a ktory
vykondva potrebné price podl'a podmienok dohodnutych v Zmluve o dielo alebo
stanovenych vieobecne zaviaznymi prdvnymi predpismi a v primeranom ¢ase;

v) Jje povinny vybavit’ svoj personal vhodnymi bezporuchovymi pristrojmi;

w) na zaklade pisomného prikazu Objednavatela alebo Stavebného dozoru nahradi
persondl, ktory Objednéavatel’ oznaci za nedostatoéne odborne spdsobily na vykon prac
pri plneni predmetu Zmluvy o dielo, bez ohl'adu na to, ¢i ide o personal Zhotovitel'a
alebo jeho subdoddvatela. V opatnom pripade je Zhotovitel' povinny zaplatit
Objednévatel'ovi jednorazovit zmluvnii pokutu vo vyske 100,- EUR za kazdy
nedostatoéne odborne spdsobily personal jednotlivo, tzn. za kazda jednu osobu.

X) sa zavizuje pri realizacii Diela pouzit’ dostatok pracovnych sil a mechanizmoyv tak, aby
sa Zhotovitel nedostaval do omeskania s plnenim terminov a kvalitativnych podmienok
podla Zmluvy o dielo;

y) znala odo dia zacatia pric na predmete Zmluvy o dielo az po prevzatie Diela

Objednavatel'om nebezpedenstvo Skody na predmete Zmluvy o dielo. Vzniknuta $kodu
Jje Zhotovitel’ povinny bezodkladne opravit’ alebo nahradit’ na vlastné naklady tak. aby
bol predmet Zmluvy o dielo. resp. poskodena ast’ pri odovzdani a prevzati bez vad a
v stlade so Zmluvou o dielo;

z) je povinny bezodkladne pisomne oznamit’ Objednavatel'ovi prekazky na odovzdanom
Stavenisku, ktoré mozu spomalit’ alebo ohrozit’ prace na predmete Zmluvy o diclo;

aa) na zaklade vzajomnej dohody s Objednavatel'om moze ukonéit’ realizaciu Diela pred
uplynutim Lehoty vystavby, pri¢om Dielo musi byt' riadne ukonéené v zmysle Zmluvy
o dielo;

bb) sa zaviizuje, ze jeho pracovnici budi nosit’ oble¢enie zretelne jednotne oznadené
firemnou zna¢kou, taktiez mechanizmy, ktoré sa budi pohybovat’ na Stavenisku budi
oznacené firemnou znackou;

cc) sa zavézuje, Ze jeho pracovnici budd nosit’ ochranné pracovné pomdcky v sulade
s predpismi BOZP a poziadavkami Objednavatel'a. Zhotovitel'om povereny pracovnik
pre oblast’ BOZP bude oznameny listom Stavebnému dozoru do 14 dni od podpisu
Zmluvy o dielo;

dd)  je povinny na vlastné ndklady udrziavat' na prevzatom Stavenisku a pril'ahlych
komunikaciach, uréenych na dopravu materialu poriadok a cistotu a odstrafiovat’
odpady a nedistoty, ktoré vznikli pri vykonavani jeho prac. Ak Zhotovitel’ nesplni tito
svoju povinnost’. vyzve Objednavatel’ Zhotovitela na bezodkladné (najneskor viak do
3 dni od doru¢enia vyzvy Zhotovitel'ovi ) splnenie tejto povinnosti a upozorni ho, Ze v
pripade, ak tito povinnost’ Zhotovitel’ nesplni ani po doruceni vyzvy, méd Objednavatel
pravo splnit’ povinnost’ Zhotovitela sam alebo pomocou tretich oséb na néaklady
Zhotovitela, pricom v tomto pripade Objednéavatel nie je viazany jednotkovymi cenami
Zhotovitel'a za podobni &innost’” ani v pripade ze si v Sitaznom vykaze vymer
uvedené. Zhotovitel’ zaroveri straca narok na zaplatenie prac podla tohto pismena dd)
Zmluvy o dielo (ak boli si¢ast'ou Stitazného vykazu vymer);

) |
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)

gg)

hh)

i)

kk)

1)

mm)

je povinny uvolnit' Stavenisko k terminu ukonéenia preberacieho konania alebo
v lehote uvedenej v odstiipeni od Zmluvy o dielo. Ak Zhotovitel’ neuvolni Stavenisko
v stanovenej lehote, Objednavatel’ ho vyzve na spinenie tejto povinnosti auréi
Zhotovitelovi primerani dodatoé¢n( lehotu. Po méarnom uplynuti tejto dodatoéne
poskytnutej lehoty je Objednavatel’ opravneny veci vo vlastnictve Zhotovitela
nachadzajiice sa na Stavenisku nechat’ odstranit’ zo Staveniska tretimi osobami na
niklady Zhotovitela. V pripade, ak Zhotovitel' poru$i svoju povinnost’ vypratat
Stavenisko podla tohto ¢&ldnku, je na vyzvu Objednavatela povinny zaplatit’
Objednavatel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 1.000,- EUR za kazdy deii ome$kania
s vypratanim Staveniska. Zaplatenim zmluvnej pokuty nezanika Objednavatelovi
pravo na nahradu Skody v plnej vyske (vratane vysky prevy3ujiicej zmluvni pokutu);

Jje povinny v pravidelnych intervaloch zii¢astnit’ sa na kontrolnych diioch zvolavanych
Stavebnym dozorom za G€asti Objednavatel’a, Stavbyvediiceho a ostatnych zastupcov
Objednavatel'a a Zhotovitel'a;

Je povinny na zaklade Ziadosti podat’ Objednavatelovi, poverenému zéstupcovi
Objednavatel'a alebo Stavebnému dozoru bez zbytoéného odkladu informdcie
o skutoénostiach uvedenych v Ziadosti o poskytnutie informacii;

je povinny dosledne dodrziavat relevantné predpisy tykajlice sa bezpe¢nosti a ochrany
zdravia pri praci, najmi zakony ¢. 126/2006 Z.z., 124/2006 Z.z., vyhl. &. 508/2009 Z.z.
a Nariadenia vlddy &. 115 a 145/2006 Z.z. a iné relevantné predpisy v oblasti ochrany
zdravia a bezpeénosti pri praci. Starostlivost o bezpeénost’ a ochranu zdravia je
rovnocennou a nedelitelnou ¢astou pripravy, planovania a plnenia pracovnych tloh
(§132 zakona €. 311/200] Z.z. Zakonnik price v zneni neskor$ich predpisov);

Jje povinny k datumu nadobudnutia i€innosti Zmluvy o dielo oznamit’ Objednéavatelovi
meno technika BoZP. Tato osoba musi byt’ na vykon tejto €innosti kvalifikovana a musi
mat’ opravnenie na vydavanie nariadeni a prijimanie opatreni na zabrénenie pracovnym
urazom. Jeho meno bude nahlasené tak Objednavatelovi ako aj Stavebnému dozoru
pred zacatim prac na stavbe:

Jje povinny na vlastné naklady pripravit’ ..Plan bezpe&nosti a ochrany zdravia pri praci®.
Této dokumentédcia musi reSpektovat’ zakon &. 124/2006 Z.z. Zhotovitel' odovzdé
uvedeny plin Objednivatelovi pred zacatim prac a zarovei ozndmi zacatie Préic

InSpektoritu pric.

Jje povinny vykonévat’ vietky préice v silade s pldnom bezpecnosti a sledovat’ instrukcie
poverencho pracovnika Objednavatela ohlladne ochrany zdravia a bezpe&nosti pri
préci.

Informovat’ Objednévatel'a o svojich subdodavateloch a pisomne Ziadat' siihlas s ich
zmenou v sulade s ustanoveniami tejto Zmluvy o dielo.

Je povinny reSpektovat’ Specifikd, ktoré spocivaji v skutoénosti, Zze Dielo je vykondvané
v aredli nemocnice atomuto prispdsobit’ vykon préc /pracovna doba, hluk apod./
zohl'adiiujiic v tomto smere pokyny Objednévatel'a.

Objednavatel’

a)
b)

c)

je povinny poskytnit’ Zhotovitelovi suc¢innost’ v rozsahu podla tejto Zmluvy o dielo;

Jje povinny po splneni povinnosti Zhotovitel'a podla tejto Zmluvy o dielo, protokoldrne
odovzdat’ Zhotovitel'ovi Stavenisko:

je opravneny kedykolvek kontrolovat' realizaciu Diela;
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9.2

9.3

9.4

9.5

d) je opravneny Zziadat' od Zhotovitela informacie o akychkolvek skutoénostiach
tykajuicich sa predmetu Zmluvy o dielo;

e) Jje opravneny kedykolvek pisomnym oznamenim Zhotovitel'ovi prevziat’ vietky alebo
niektoré prava a povinnosti Stavebného dozoru vyplyvajice z tejto Zmluvy o dielo.

f) je povinny prevziat’ skolaudované Dielo, v pripade ak su odstranené vietky vady diela
v zmysle poZiadaviek Objednéavatela.

ODOVZDANIE A PREBERANIE DIELA

Preberacie konanie zvolava Stavebny dozor na ziklade pisomnej Ziadosti Zhotovitel'a. Stavebny
dozor musi obdrzat' pisomni Ziadost' od Zhotovitel'a najmenej 14 dni pred pozadovanym
terminom zacatia preberacieho konania.

Datum acas zalatia preberaciecho konania musi Stavebny dozor pisomne oznamit
Objednavatel'ovi a Zhotovitel'ovi najmene;j 14 dni vopred.

Podmienkou zacatia preberacicho konania je odstranenie alebo ndhrada vietkych $kod
spdsobenych Zhotovitel'om na Zivote, zdravi alebo majetku Objednévatela alebo tretich oséb.

Zhotovitel' odovzda Objednédvatel'ovi Dielo ako celok. Predpokladany termin odovzdania Diela
uvedie Zhotovitel' v Harmonograme prac.

Zhotovitel' je povinny pri preberacom konani Diela odovzdat’ Objednavatelovi dokumenty
uvedené v tomto bode vo fyzickom vyhotoveni v 3 rovnopisoch a v elektronickej forme na
vhodnych technickych nosi¢och déat /CD, DVD a pod./ vo formate "dwg* a “pdf** v poéte 3 ks.
Absencia niektorého z tychto dokladov je dévodom pre nezacatie preberacieho konania.

a) upIni dokumentaciu skutoéného vyhotovenia Diela opatrent pediatkou Zhotovitel'a;

b) podrobny geodeticky elaborat so zameranim realizovanej stavby v zmysle vyssie
uvedeného. Predpisuje sa zabezpecovat’ geodetickymi metédami polohové a vyskové
zameranie skutoéného vyhotovenia dokonéenych objektov alebo ich &asti pri
podzemnych vedeniach a objektoch uz pred ich zakrytim;

c) zoznam zmien oproti schvélenej projektovej dokumentacii odsthlasené projektantom,
Stavebnym dozorom s ich struénym odévodnenim;

d) geometrické plany trvalych objektov a geometrické plény pre zriadenie vecného
bremena v poéte vyhotoveni uréenom Stavebnym dozorom;

e) vietky osved&enia a zavizné odbomé stanoviska potrebné k vydaniu kolauda¢ného
rozhodnutia :

f) protokoly o lispeSnom vykonani jednotlivych skiSok (konkrétne skusky vodotesnosti
kanalizacie a Sacht, tlakové skusky, kamerové skisky, individudlne a komplexné
skusky strojnotechnologickych zariadeni a pod.);

g) zaznamy skusok a sthlasnych stanovisk ohl'adne telekomunikaénych, plynovych alebo
podobnych pripojok, pripadne zaznamy z tychto skiSok od spravcov/prevadzkovatel'ov
v stavebnom denniku;

h) doklady o zhutneni zésypov ryh v komunikéciach a chodnikoch (protokoly o skiske);

1) spravy o odbornych prehliadkach, skiiskach a tradnych skiskach na vietky vyhradené
technické zariadenia podla vyhlasky 508/2009 Zb. vratane ich zoznamu
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)

9.6

9.7

9.8

9.9

J) dokumentaciu komplexnych skiSok a protokol o iispesnom vykonani komplexnych
skusok:

k) kopie stavebnych dennikov;
1) Specifikaciu beznych portich a ich oprév;

m) doklady vyZzadované podla platného zékona o odpadoch a o zmene a doplneni

niektorych zdkonov;
n) sprievodnd dokumentécia strojov a zariadeni od ich vyrobcov;
0) dokumentaciu pre preukazovanie poZadovanych vlastnosti technologickych a

stavebnych dodavok (atesty, osvedéenia o akosti a kompletnosti strojov, zariadeni a
materialov podl'a STN, protokoly o vykonani skiidok, protokoly o tepelnom spracovani
materidlov, zvaratski dokumentdciu, dokumentaciu k tlakovym nadrZziam, protokoly
osvedCujici kvalitu pouzitych materidlov, spojovacich materidlov, elektrod, statické
vypocty stavebnych a ocelovych konstrukceii, pevnostné, tepelné a dynamické vypoéty
technologickych zariadeni apod.);

p) dokumentdciu pre preukazovanie poZadovanych vlastnosti elektrozariadeni, zariadeni
merania a reguldcie, telemetrie a dispecerského riadenia (atesty, osvedéenia o akosti a
kompletnosti strojov, kalibraéné protokoly meracich pristrojov a snimadov, karty
Skrtiacich orgdnov, zariadeni a materialov podla STN. protokoly o uréeni vonkajsich
vplyvov podla STN, protokoly o nastaveni ochran, protokoly o vykonani skisok,
dokumentacia motorov, servopohonov, vychodzie spravy podl'a STN, prehlasenie o
zhode, Ze vyrobky, ktoré sii zabudované do stavby Spiﬁajﬁ poziadavky technickych
predpisov a Specifikacii);

q) zapisnice o prevereni prac a konstrukeii, zakryvanych podas vystavby;
1) zaznamy o zaSkoleni obsluhy;

s) vietky ostatné doklady potrebné pre vydanie kolaudaéného rozhodnutia podla
vieobecne zavaznych pravnych predpisov a doklady pozadované Objednavatelom
alebo Stavebnym dozorom;

1) doklady potrebné k riadnemu prefvédzkovaniu Diela a pisomné potvrdenie budiceho
prevadzkovatel'a Diela, ze Dielo spliia podmienky prevadzky;

u) zoznam zariadeni z hl'adiska zaradenia hmotného majetku.

Preberaci protokol Diela bude obsahovat’ aj vyhldsenie, Ze diiom ukonéenia preberacicho
konania zaCina plynut’ zaruéna doba v zmysle Zmluvy o diclo. V preberacom protokole sa
uvedie datum zacatia a pripadne ukonéenia zdruénej doby.

Objednévatel nie je povinny prevziat’ Dielo alebo jeho &ast, ak toto nie je riadne vykonané,
najmé ak v ase, kedy ma déjst’' k odovzdaniu a prevzatiu diela alebo jeho Easti, vykazuje Dielo
alebo jeho cast' akékolvek vady alebo nedorobky alebo ak Zhotovitel neodovzdé
objednavatelovi niektory z vys§ie uvedenych dokumentov.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade zistenia nedostatkov a vad Diela, resp. jeho niektorej
asti alebo Casti, bude spisany zapis o zistenych vadach a nedostatkoch diela, ktory bude
podpisany opravnenym zastupcom Objednavatela. Stucastou zapisu o zistenych vadach bude
detailny opis zistenych vad diela, resp. jeho ¢asti a nedostatkov a Objednavatelom urdeny
termin ich bezodplatného odstranenia zo strany Zhotovitela,

Zaviizok Zhotovitel'a podl'a Zmluvy o dielo sa povazuje za spineny, a teda Dielo sa povazuje za
odovzdané riadne a véas Objednavatel'ovi, okamihom ukonéenia preberacieho konania, pricom



preberacie konanie sa povaZuje za ukon&ené podpisanim odovzdavacieho a preberacieho
protokolu podla Zmluvy o dielo obidvomi zmluvnymi stranami a riadnym odstranenim vad
uvedenych v preberacom protokole, resp. v zapise o zistenych vadach, obdrZzanim pisomného
potvrdenia budiiceho prevadzkovatela Diela, Ze Dielo spifia podmienky prevadzky a siicasne
nadobudnutim pravoplatnosti rozhodnutia o povoleni na uZivanie Diela.

10.  ZARUKY ZA DIELO

10.1  Zhotovitel' ru¢i za to, Ze predmet Zmluvy o dielo ma v dobe ukonéenia preberacieho konania
zmluvne dohodnuté viastnosti, Ze splia projektované technické a ekonomické parametre, Ze
zodpoveda technickym normdm a predpisom Slovenskej republiky a podmienkam uréenym
v sitaznych podkladoch a v tejto Zmluve o dielo vratane jej priloh, a Ze nemd vady, ktoré by
rusili alebo zniZovali hodnotu alebo schopnost’ jeho pouzivania k zvy&ajnym alebo v Zmluve o
dielo predpokladanym tcelom.

10.2  Zhotovitel zarucuje, ze tieto vlastnosti bude mat’ Dielo minimalne 60 mesiacov ( § 12 ods. |
pism. b) bod 4 zikona €. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach) od ukonéenia preberacicho
konania. Zhotovitel' ziroven zodpoveda za to, ze sa dodané mnozstvo zhoduje stdajmi
v sprievodnych dokladoch.

10.3  Pre ¢asti Diela, na ktorych boli zistené vady a nedorobky pri odovzdavani a preberani predmetu
Zmluvy o dielo , za¢ina zaru¢na doba plynut’ diiom ich odstranenia napriek tomu, Ze sa povaZuji
za prebraté diiom ukoncenia preberacieho konania (§ 324 ods. 3 Obchodného zakonnika -
zavdzok Zhotovitela je splneny riadne az diiom odstranenia v3etkych vad a nedorobkov
uvedenych v zapisnici o odovzdani a prebrati Diela).

10.4  Zhotovitel' je povinny najneskdr do 5 dni odo diia protokoldmeho odovzdania Diela uhradit
Objednavatelovi garanéni zabezpeku vo vyske 5 % zceny Diela bez DPH, pri¢om tito
zabezpeku pouzije Objednavatel’ na thradu pripadnych zmluvnych pokit a §kéd, narokov z vad
Diela na zaplatenie ktorych mu vznikne pravo z titulu tejto Zmluvy o dielo (d'alej len ,garanéna
zabezpeka®™) pocas trvania zaruky v zmysle ¢lanku 10.2 Zmluvy o dielo.

10.5 Zhotovitel' sa zavidzuje uvhradit garanéni zabezpeku bankovym prevodom na uGcet
Objednavatela, Specifikovany v zahlavi tejto Zmluvy o dielo, resp. vo forme bankovej zaruky.

10.6  Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednivatel' je povinny vrdtit Zhotovitelovi garanéni
zabezpeku zniZzenii o naroky Objednavatela voci Zhotovitel'ovi podla élanku 10.4 Zmluvy
o dielo najneskér do 30 dni od uplynutia zaruénej doby a odstraneni v3etkych vad
reklamovanych v ramci tejto doby, na zaklade pisomnej Ziadosti so splatnost'ou 30 dni odo diia
dorucenia ziadosti.

11.  ZODPOVEDNOST ZA VADY

11.1  Zhotovitel' zodpoveda za vietky vady. ktoré ma Dielo v ¢ase odovzdania vratane skrytych
a pravnych vad a za vietky vady vzniknuté pocas zaruénej doby. Ak Objednavatel’ prevezme
Dielo so skrytymi vadami, ktoré nemohol zistit' pri odovzdani a prevzati Diela a ktoré sa
vyskytnl v zaruénej lehote, ma pravo na dodatotné bezplatné odstranenie tychto vad za
podmienok dohodnutych v Zmluve o dielo.

11.2  Objednavatel’ oznami Zhotovitelovi vady bez zbyto¢ného odkladu po tom, &o ich zistil alebo
¢o ich mohol zistit',

11.3  Od okamihu uplatnenia prava Objednavatela na odstranenie vady az do ¢&asu riadneho
odstranenia reklamovanej vady v silade s podmienkami Zmluvy o dielo, zaru¢na doba neplynie.

11.4  Objednavate!l'v ozndmeni vad popise vadu a uréi Zhotovitel'ovi primeranii lehotu na odstranenie
vady. Ak lehotu neurci, Zhotovitel je povinny odstranit’ vadu najneskor do 10 dni od doruéenia
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11.5

11.6

11.7

11.8

12.
12.1

12.2
12.3

oznamenia Objednavatela. V lehote na odstranenie vady je Zhotovitel' povinny odstranit’
a/alebo nahradit’ aj vietky Skody sposobené vadou a vietky skody spdsobené odstranovanim
vady. Vada sa povaZuje za odstraneni aZ okamihom odstrénenia a/alebo nahradenia $kody
sposobenej vadou a $kody sposobenej odstrafiovanim vady. V pripade, ak ide o vadu
spdsobujucu havarijny stav Diela alebo vadu, ktord spdsobila vznik havarie, tito je Zhotovitel
povinny odstranit’ do nasledujiceho diia po jej ozndmeni Objednavatelom. Zhotovitel je
povinny najneskor do 10 dni odo dila doruéenia ozndmenia Objednévatela o vade spdsobujticej
havarijny stav Diela alebo o vade. ktora spdsobila vznik havarie, odstranit’ a/alebo nahradit’ aj
vietky Skody spésobené vadou a vietky Skody spdsobené odstrafiovanim vady. V pripade, ak
v tejto lehote Zhotovitel neodstrani a/alebo nenahradi vietky Skody spdsobené vadou a vietky
Skody spdsobené odstrafiovanim vady, ma sa za to, ze vada nebola riadne odstranena.

Ak Zhotovitel' neodstrani niektori z vdd uvedenych v ozndmeni vad vuréenej lehote
a neodstrani a/alebo nenahradi vSetky 3kody spdsobené vadou a odstrafiovanim vady,
Objednavatel’ je opravneny odstranit’ vadu a $kody spésobené vadou a odstrafiovanim vady
prostrednictvom odborne sposobilej osoby na néaklady Zhotovitela, pri¢om nie je viazany
cenami alebo sadzbami uvedenymi v Zmluve o dielo. Takéto odstranenie vady nemé vplyv na
platnost’ zaruky poskytnutej Zhotovitel'om podl'a Zmluvy o dielo. Objednavatelove pravo na
uplatnenie zmluvnej pokuty za neodstranenie vid Zhotovitel'om tym nie je dotknuté.

Zhotovitel' sa tymto zaviizuje uhradit’ Objednavatelovi vynalozené naklady, ktoré vznikli
Objednavatel'ovi pri odstranovani vady a/alebo $kody spdsobenej vadou a/alebo odstrafiovanim
vady na zaklade faktary vystavenej Objednavatel'om (ktorej prilohou budi doklady primeranej
dokaznej hodnoty, na ziklade ktorych bola stanovena hodnota fakturovanych prac). Lehota
splatnosti faktary je 14 dni odo diia jej vystavenia. V pripade omeskania Zhotovitel'a so
zaplatenim vynalozenych ndkladov sa Zhotovitel' zaviizuje zaplatit” Objednéavatelovi uplatnent
zmluvni pokutu vo vyske 100,- EUR za kazdy deii omeskania so zaplatenim vynalozenych
nakladov.

Za vadu Diela podla kazdej opravnenej reklamacie je Objednavatel’ opravneny poZzadovat od
Zhotovitel'a zmluvni pokutu vo vydke 0,01% z ceny Diela. Tuto pokutu Zhotovitel neplati, ak
reklamovant vadu odstrani v termine uréenom Objednavatelom a vtedy ak v tejto lehote
dohodne s Objednavatel'om termin odstranenia reklamovanej vady a takto dohodnuty termin
odstranenia vady aj dodrzi a reklamovana vada bude v celom rozsahu odstranend na naklady
Zhotovitela.

Zmluvna pokuta za omeskanie s odstranenim vad pocas trvania Zmluvy o dielo podl'a ¢1. 11.7
Zmluvy je Zhotovitel' povinny zaplatit’ Objednavatel'ovi na zaklade vyzvy Objednéavatel'a. Ak
ide o omeskanie s odstranenim vady spésobujicej havarijny stav, Zhotovitel’ je povinny na
zaklade vyzvy Objednavatel'a zaplatit’ zmluvni pokutu vo vyske 0,02 % z ceny Diela za kazdy
zataty dei omeskania s odstranenim tejto vady. Nesplnenie zavizku Zhotovitela odstranit’ vadu
po dobu dIh$iu ako 30 dni po uréenom termine je povazované za podstatné poruenie Zmluvy
o dielo Zhotovitel'om, ktoré opraviiuje Objednavatela na odstipenie od Zmluvy o dielo.

ODSTUPENIE OD ZMLUVY O DIELO

Od Zmluvy o dielo moZno odstipit’ v pripadoch, ktoré stanovuje Zmluva o Dielo, v pripadoch
podstatného porusenia Zmluvy o dielo v zmysle tejto Zmluvy o dielo a § 344 a nasledujice
Obchodného zikonnika, Zhotovitel'ovi prinalezi nihrada iba za skutoéne vykonané prace
pisomne odsthlasené Stavebnym dozorom.

Odstipenie od Zmluvy o dielo musi byt druhej zmluvnej strane oznamené pisomne.

Objednavatel’ moze odstipit’ od Zmluvy o dielo alebo odobrat” Zhotovitefovi ¢ast prac
tvoriacich predmet Zmluvy o dielo a poverit ich realizaciou tretie osoby na naklady Zhotovitela
ako jeho subdodavatel'ov z nasledovnych dévodov:
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a) Zhotovitel' je v omeSkani s plnenim terminov uvedenych v Harmonograme alebo
v Zmluve o dielo o viac ako 60 dni, ak Zmluva o Dielo neustanovuje inak;

b) ak ZhotoviteI' napriek pisomnému upozorneniu nezhotovuje predmet plnenia
v pozadovanej kvalite a v silade so Zmluvou o dielo;

c) ak Zhotovitel' napriek pisomnému upozorneniu opakovane zanedbdva niektori
povinnost’ uvedenti v Zmluve o dielo alebo vo vieobecne zavdznych pravnych
predpisoch tykajicich sa predmetu Zmluvy o dielo.

124 Ddvody odstipenia od Zmluvy o dielo alebo odobratia asti prac uvedené v élanku 12.3 Zmluvy
o dielo sa povazuji za podstatné porusenie Zmluvy o dielo.

12.5  V pripade odstipenia Objednavatela od Zmluvy o dielo alebo v pripade odobratia &asti préc,
tvoriacich predmet Zmluvy o dielo v zmysle ¢lanku 3 Zmluvy o dielo, Zhotovitel' je povinny
vrétit' Objednavatel'ovi preplatok za nevykonané price a nahradit’ $kodu a preukazatelné
zvysené naklady, ktoré vzniknii Objednavatelovi predizenim lehoty realizicie Diela, naklady
vzniknuté odstipenim alebo odobratim &asti vykonov Zhotovitel'ovi a naslednym zadanim
realizacie Diela alebo jeho Casti inému Zhotovitelovi (bez ohfadu na jednotkové ceny
Zhotovitel'a) a preukazatelne zvysené naklady, ktoré vznikli Objednavatelovi v stvislosti s
doterajSou Cinnost'ou Zhotovitel'a na stavbe a v dosledku odstrafiovania vad jeho plnenia, a to
najneskor do 15 dni odo dita doruéenia vyzvy Objednévatel'a Zhotovitelovi.

12.6  Pre ukoncenie pric si moze Zhotovitel’ narokovat’ primeranu Ghradu za zabudované zariadenia.
Objednavatel'ovi pritom zostavaji zachované naroky na nahradu pripadnej $kody v plnej vyike.

12.7  Zhotovitel' m6Ze odstipit’ od Zmluvy o dielo v pripade, ak Objednavatel’ neplni svoje zmluvné
povinnosti vyluéne zdovodov na strane Objedndvatela, a tym Zhotovitelovi znemoZzni
vykonédvanie Diela. Musi viak vyzvat’ Objednéavatela a uré¢it’ mu dodatoéne primeranii lehotu
na splnenie zavizkov vyplyvajicich zo Zmluvy o dielo a pisomne vyhlasit, Ze v pripade
neplnenia aj po stanovenom termine od Zmluvy o dielo odstipi.

12.8  Zhotovitel' mdZe odstipit’ od Zmluvy o dielo aj v pripade meskania tihrady ceny jeho vykonov
z dévodov na strane Objednavatel’a o viac ako 60 dni po lehote splatnosti za predpokladu, Ze
Objednavatel’ nevykonal napravu ani po pisomnom upozorneni Zhotovitel'a v lehote do 10 dni
od obdrzania takéhoto upozornenia. Zhotovite' ma pravo na nahradu $kody a nakladov
sposobenych odstipenim od Zmluvy o dielo. ktoré si uplatni bez zbyto¢ného odkladu.

12.9  Objednévatel je povinny Zhotovitel'ovi poslat’ siipis a kalkulaciu vzniknutych naviac nakladov
a svoje d'alSie naroky sivisiace s odstipenim od Zmluvy o dielo najneskér 14 dni po vyaétovani
s nahradnym zhotovitel'om. Zhotovitel’ je povinny vyiétované naroky Objednavatela podla
predchadzajicej vety zaplatitt najneskér do 15 dni odo dia dorugenia vytétovania
Zhotovitelovi.

12.10 Price a dodavky realizované ku diu odstipenia od Zmluvy o diclo sa vyGétuja podla
zmluvnych cien v preukazatelnom rozsahu.

13. INE DOJEDNANIA

13.1  Zmluvna strana, u ktorej nastal pripad vy3ej moci, o tom najneskor do 3 dni od datumu vzniku
takej udalosti a do 3 dni po jej skonéeni. pisomne upovedomi druht zmluvni stranu. V opaénom
pripade sa ma za to, Ze okolnosti vysSej moci nenastali. V pripade, Ze by vy3$§ia moc spdsobila
odloZenie zmluvnych zavizkov o viac ako 1 mesiac. dohodni sa zmluvné strany na d’alsom
postupe realizacie Zmluvy o dielo.

13.2  Stavebny dozor, resp. Objednavatel’ sii opravneni kedykol'vek v pracovnej dobe vyzvat
pracovnikov Zhotovitela alebo nim poverené osoby nachddzajice sa na Stavenisku na
podrobenie sa dychovej skiusky na pritomnost” alkoholu alebo inej omamnej latky: v pripade




13.3
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13.5

13.6

13.7

13.8

13.9

pozitivneho vysledku resp. odmietnutia podrobit’ sa dychovej skiSke, ma priavo okamzite
vypovedat a trvale zakdzat' vstup na pracovisko dotknutému pracovnikovi Zhotovitel'a alebo
Zhotovitel'om poverenej tretej osobe. Objednévatel’ je opravneny uplatnit’ si u Zhotovitel'a
jednorazovii zmluvni pokutu vo vy3ke 1.000,- EUR za kazdy pozitivny vysledok skisky, resp.
odmietnutie podrobit’ sa skiske.

Stavebny dozor, resp. Objednavatel’ st opravneni dat’ pracovnikom Zhotovitela prikaz prerusit’
pricu, ak Stavbyvediici nie je dosiahnutelny a ak je ohrozend bezpe&nost uskutoitovanej
stavby, Zivot alebo zdravie pracujicich na stavbe, stavby nie si realizované v pozadovanej
kvalite alebo hrozia iné vazne 3kody.

Zmluvna pokuta za poruSenie ktorejkol'vek povinnosti Zhotovitela podl'a Zmluvy o dielo, pri
poruseni ktorej nie je dohodnutd zmluvné pokuta osobitne, je 300,- EUR jednotlivo za kazdé
porusenic a za kazdy zaCaty dei porudenia iopakovane, az do diia, kedy bude poruienie
zmluvnej povinnosti odstranené, priCom zmluvni pokutu je Zhotovitel' povinny zaplatit’
Objednévatelovi na zaklade vyzvy Objednavatela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade porusenia povinnosti Zhotovitel'a podla tejto Zmluvy.
ktoré bude dévodom na odstiipenie vykondvatel'a od Zmluvy o poskytnuti prostriedkov alebo
dévodom na vratenie prispevku poskytnutého na ziklade Zmluvy o poskytnuti prostriedkov
z dovodov na strane Zhotovitel'a., najma, nie viak vylu¢ne nedodanie Diela riadne a véas
vzmysle &lanku 9.9 tejto Zmluvy, vdésledku ¢oho zanikne Objednavatelovi narok na
poskytnutie prostriedkov na zaklade Zmluvy o poskytnuti prostriedkoy, alebo Objednavatelovi
takyto nérok nevznikne, je Zhotovitel' povinny zaplatit Objedndvatelovi na vyzvu
Objednavatel'a zmluvni pokutu vo vySke zmluvnej ceny Diela. Zhotovitel’ vyslovne vyhlasuje,
Ze takito vysku zmluvnej pokuty povaZuje za primerani a predvidateln(i a Ze bola uréena
vzhl'adom na hodnotu a vyznam touto zmluvnou pokutou zabezpeéovanej zmluvnej povinnosti,
a to najmé s ohl'adom na skutoénosti uvedené v tomto &lanku 13.5 a v&l. 2.1 a 2.2 tejto Zmluvy.

Zaplatenim ktorejkol'vek zmluvnej pokuty podla tejto Zmluvy o dielo nie je dotknuty narok na
nahradu $kody v plnej vyske (vratane vysky prevysujicej zmluvni pokutu).

Zmluvny vztah sa bude riadit’ pravnym poriadkom platnym na Gzemi Slovenskej republiky.
Zavizny je slovensky vyklad dokumentov a Zmluvy o dielo.

Vietky spory, ktoré vznikni z tejto zmluyy, vratane sporov o jej platnost’, vyklad alebo zrusenie,
budu rieSené pred prislusnym vieobecnym siidom Slovenskej republiky. Pisomnosti a podklady
dorucované postou sa povazujii za dorucené:

a) diiom prevzatia pisomnosti;
b) v pripade odopretia prijatia pisomnosti, diiom, ked’ jej prijatie bolo odopreté;

c) v pripade, ak adresat pisomnosti nebol zastihnuty a pisomnost’ sa ulozi na poste,
povaZzuje sa za dorucent uplynutim treticho dita odo dia jej odoslania, i ked' sa adresat
o jej uloZeni nedozvedel;

d) v pripade. ak nie je moZné dorudit’ pisomnost’ na adresu uvedenii v Zmluve o dielo
z dévodu, Ze adresat nie je zndmy a ind adresa nie je druhej zmluvnej strane znima,
pisomnost’ sa povazuje za doruéeni ditom vratenia nedorucenej zasielky odosielatel'ovi.

Zhotovitel' vyhlasuje, ze vzhl'adom na objem finanéného plnenia ztejto Zmluvy o dielo
a pravne postavenie Objedndvatela si je vedomy skutofnosti, Ze ma postavenie partnera
verejn€ho sektora v zmysle ustanovenia § 2 zikona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zikonov (dalej len ..ZoRPVS™), Na zaklade
tychto skutoénosti Zhotovitel prehlasuje. Ze je v ¢ase podpisania tejto Zmluvy o dielo zapisany
v registri partnerov verejného sektora (d'alej len .RPVS*) v stilade so ZoRPVS. Zhotovitel tiez
vyhlasuje, Ze vpripade ak bude plnit' predmet tejto Zmluvy odielo prostrednictvom

~
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subdodavatelov, ktori maji povinnost’ zapisovat’ sa do RPVS, musia byt' v ¢ase uzatvorenia
tejto Zmluvy o dielo takito subdodavatelia zapisani. V pripade, ak pocas platnosti tejto Zmluvy
o dielo dojde k pravoplatnému vymazu subdodavatela predavajiceho z RPVS, je Zhotovitel
povinny okamzZite ukonéit' plnenie tejto Zmluvy odielo prostrednictvom takéhoto
subdodavatela.

13.10  Zhotovitel’ je opravneny zmenit' subdodavatel’a len s predchadzajiicim pisomnym sthlasom
Objednavatela. Ziadost o zmenu subdodavatela predklada Zhotovitel' Objednavatelovi
pisomne minimalne 5 pracovnych dni pred planovanym datumom zmeny subdodéavatela.

13.11 Zhotovitel’ je v silade s § 41 zdkona ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaradvani a o zmene
a doplneni niektorych zékonov v zneni neskorSich predpisov (d'alej len ..zdkon o verejnom
obstardvani*) povinny uvadzat' aktudlne Odaje o svojich subdodavatel'och, udaje o osobédch
opravnenych konat' za subdodédvatel'ov v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum
narodenia, tdaje o predmete subdoddvky a podiele subdodavatel'a na celkovej realizacii
predmetu Zmluvy o dielo. Tieto informacie uvadza Zhotovitel’ v Prilohe k tejto Zmluve o dielo.
Zhotovitel’ je povinny pozadovat’ od subdodavatel'ov poskytovanie aktudlnych udajov podla
predchadzajucej vety a je povinny bezodkladne poskytovat' aktualizované udaje
Objednavatel'ovi. Ak Zhotovitel’ zmeni subdodavatel'a pocas trvania Zmluvy o dielo, je povinny
spolu so Ziadost'ou o zmenu subdodavatela poskytnit’ Objednavatelovi vietky udaje podla
tohto ¢lanku 13.11 Zmluvy o dielo a doklady preukazujiice splnenie podmienok ucasti tykajiice
sa osobného postavenia nového subdodavatela v takom rozsahu, v akom sa pozadovali od
povodného subdodavatela s prihliadnutim na rozsah subdodivky. Navrhovany subdodéavatel
musi byt’ opravneny dodavat’ tovar, resp. poskytovat’ sluzby v rozsahu predmetu subdodéavky.

13.12  Zhotovitel’ je povinny plnit’ vietky povinnosti podl'a zakona o verejnom obstaravani a inych
stvisiacich pravnych predpisov (0.i. ZoRPVS), najma

a) prostrednictvom opravnenej osoby viest a udrziavat’ svoj aktualny zaznam v RPVS,

b) zabezpelit' splnenie povinnosti podla pism. i) u kazdého subdodavatela a
navrhovaného subdoddvatela, ktory vie alebo ma vedief, Ze nim poskytované plnenia
suvisia s plnenim predmetu tejto Zmluvy o dielo,

c) oznamovat' Objednavatelovi aktudlne udaje o svojich subdodavatel'och, Udaje o
osobach opravnenych konat' za subdodivatelov v rozsahu podl'a zékona o verejnom
obstaravani, (idaje o predmete subdodavky a podiele subdodavatela na plneni predmetu
Zmluvy o dielo,

d) zabezpetit, aby subdodavatelia spiiiali podmienky Udasti tykajice sa osobného
postavenia nového subdodavatela v takom rozsahu, v akom sa poZadovali od
povodného subdodavatela s prihliadnutim na rozsah subdodavky: novy subdodavatel’
musi byt’ opravneny dodavat tovar, poskytovat’ sluzby, resp. vykonavat stavebné prace
v rozsahu predmetu subdodéavky.

13.13 Zmluvné strany sa zaviizuju vzajomne sa informovat’ o zmenich kontaktnych udajov a
zodpovednych pracovnikov za iéelom plnenia Zmluvy o dicelo.

14.  AUDITNA DOLOZKA

14.1  Zhotovitel, ako aj jeho subdodavatelia sii povinni strpiet’ vykon kontroly /auditu stvisiaceho
s dodanym tovarom, pracami asluzbami kedykol'vek poas platnosti a G¢innosti Zmluvy
o poskytnuti nendvratného finanéného prispevku, pre projekt: , Pristavba l6zkovej &asti k
Chirurgickému pavilonu - Nemocnica AGEL Zvolen a.s.*”, kod projektu: 11/02-21-VO9-
00005, ato opravnenymi osobami a poskytnit’ im vietku potrebni sicinnost’. Opravnené
osoby su:
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15.2

15.3
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15.5

15.6

15.7
15.8

a) MZ SR a nim poverené osoby,
b) Utvar naslednej finan¢nej kontroly a nimi poverené osoby,

c) Najvyssi kontrolny trad SR, prisluina sprava finan¢nej kontroly, Certifikaény organ
a nimi poverené osoby,

d) Orgén auditu, jeho spolupracujlice orgdny a nimi poverené osoby,
¢) Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej komisie a Eurépskeho dvora auditorov,
f) Nérodny implementacny a koordinaény orgén,

2) Osoby prizvané orgdnmi uvedenymi v pism. a) az f) v silade s prislusnymi pravnymi
predpismi SR a EU,

ZAVERECNE USTANOVENIA

Zmluva o dielo a vietky jej pripadné dodatky sa riadi zdkonmi Slovenskej republiky. Vsetky
dokumenty tykajiice sa Zmluvy o dielo budii vyhotovené v slovenskom jazyku. Vztahy
neupravené v Zmluve o dielo sa spravuji ustanoveniami Obchodného zékonnika a ostatnych
prislusnych pravnych predpisov Slovenskej republiky.

Ak je Zhotovitel'om spoloény podnik, konzorcium alebo iné neregistrované zoskupenie dvoch
alebo viacerych fyzickych alebo pravnickych osdb:

a) tieto osoby budi spolotne a nerozdielne zodpovedné voci Objednéavatelovi za
realizéciu Zmluvy o dielo a za vSetky zavizky vzniknuté na zéklade Zmluvy o dielo;

b) tieto osoby ozndmia Objednavatelovi svojho vediiceho predstavitela. ktory bude
opravneny zavizovat' Zhotovitel'a a kazd z tychto os6b;

c) Zhotovitel' nesmie menit’ svoje zloZenie alebo pravnu formu bez predchadzajiceho
suhlasu Objednavatela.

Zhotovite' nesmie zriadit' zalozné pravo a factoring ksvojim pohladavkam voti
Objednavatelovi alebo k inym pohladédvkam vzniknutym podla Zmluvy o dielo alebo s fiou
stvisiacich bez predchadzajiceho pisomného sihlasu Objednavatel'a.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze ustanovenia Zmluvy o dielo tykajuce sa vad predmetu Zmluvy o
dielo, zaruénej doby, rieSenia sporov, garanénej zabezpeky, narokov Objednavatela na nahradu
Skody, zaplatenie zmluvnej pokuty a inych narokov Objednavatel'a ostdvaju v platnosti aj
v pripade odstipenia od Zmluvy o dielo ktoroukol'vek zmluvnou stranou.

Zmluva o Dielo je vyhotovend v Styroch vyhotoveniach, z ktorych kazdé vyhotovenie méa
platnost’ originalu, s urenim jedno vyhotovenie pre Zhotovitela a tri vyhotovenia pre
Objednavatela.

Zmluvu o Dielo je mozné menit’ len pisomnymi dodatkami podpisanymi oboma zmluvnymi
stranami, Ktoré budi su¢astou Zmluvy o dielo. Zmeny Zmluvy o dielo vykonané inak ako
formou pisomnych dodatkoy si neplatné.

Tato Zmluva nadobida platnost’ a G¢innost’ diiom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami.
Zmluva o Dielo zanika v pripade:

a) ak Objednavatel nedoruéi Zhotovitel'ovi Pokyn objedndvatela do 18 mesiacov odo diia
padpisu Zmluvy o dielo; alebo



b) ak Objednavatel’ odmietne prijat’ prostriedky na zdklade Zmluvy o poskytnuti

prostriedkov; alebo
¢) ak Poskytovatel neschvali pouzity postup zaddvania zakazky: alebo
d) ak Urad pre verejné obstaravanie nariadi zrusit' pouzity postup zadavania zakazky.

V uvedenych pripadoch Zmluva o dielo zanika bez naroku Zhotovitel'a na zmluvni pokutu
alebo iné sankcie ¢i finanéné odskodnenie voéi Objednavatelovi

—
h
O

V pripade, Ze niektoré z ustanoveni Zmluvy o dielo sa ukaze ako neplatné, neiacinné alebo
nevynutitelné, nebude to mat vplyv na platnost, u¢innost” alebo vynutitel'nost” ostatnych
ustanoveni. V takomto pripade st zmluvné strany povinné vyvinut’ asilie za i¢elom nahradenia
takehoto ustanovenia tak, aby to zodpovedalo povodne zamyslanému zameru zmluvnych stran

15.10  Zmluvné strany si tito Zmluvu o dielo precitali, vvhlasuji, Ze jej ustanoveniam rozumejl, Ze ju
uzatvaraji slobodne a bez nitlaku, ¢o potvrdzuji svojimi podpismi na Zmluve o dielo
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Nemocnica AGEL Zvolen a.s. Chemkostav, a.s.

Ing. Ludmila Vesel a, MBA Ing. Patrik Saboy
predseda predstavenstva ¢len predstay t'll$l\.l

¢len predstavenstva ¢len predstavenstva




Zoznam subdodavatelov

»Pristavba |6zkovej casti k Chirurgickému pavilénu -

Nemocnica AGEL Zvolen a.s.”

Obchodné meno, nazov uchadzaca: Chemkostav, a.s.

Adresa, sidlo: K. Kuzmanyho 1259/22, 071 01 Michalovce
ICO: 36 191 892

DIC: 2020039780

IC DPH SK2020039780

Udaje o osobe_opra'vnenej

2 k 2 3
Nazov Sidlo ICO onat zw subdoddvatela v Predmet % plnenia zo

subdodavatela subdodavatela subdodavatela fozsatil MANO. & PHeIG, subdodavky zakazky
adresa pobytu, datum

narodenia.

Ing. Lubomir Andrascik
Opatovska cesta 1977/151
Kosice 040 01

Ing. Slavomir Andraséik
Opatovska cesta 1949/127
Kosice - mestska ¢ast Vysné
Opatske 040 01

Opatovska cesta
EKOLOSERVIS, |[151 43 850324
S.r.0. KoSice 040 01

Zemné préce,
spevnené plochy, 1,45
sadové Upravy

Ing. Stanislav Andrascik
Palarikova 10

KoSice 040 01
Vzduchotechnika,
vetranie, 12,65
Ve il chladenie
cas.e !)o p!su Elektroinstalacia
ZoD nie je znamy | \ TR 17,43
konkrétny L
subdodavatel
\
\
1 i
/
S (.
Datum i ~

tlen predstavenstva
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